

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo II-16/2024

uzavřené dne 19. 2. 2024 dle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),
kdy se níže uvedené dne, měsíce a roku dohodli:

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

se sídlem Špilberk 210/1, Brno-město, PSČ: 602 00, doručovací číslo PSČ: 662 24
IČO: 001 01 427
DIČ: CZ00101427
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.: Pr 34
zastoupená Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem
kontaktní osoba: [REDAKCE]

*jako **objednatel** na straně jedné (dále též jen „objednatel“),*

a

Renowood s.r.o.

Zastoupený: Václavem Vičarem, jednatelem
Se sídlem: Veveří 496/69, 60200 Brno
IČO: 06381472
DIČ: CZ06381472
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp.
zn. C 101780
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: Václav Vičar
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

*jako **zhotovitel** na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“),*

objednatel a zhotovitel dále společně též jen jako „smluvní strany“

1.

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 2. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v repasování, resp. renovaci dřevěných oken s tím, že každé okno je dvojitě (tj. kastlové) a zahrnuje skleněné výplně, čtyři křídla (pár vnějších a pár vnitřních) a rám (*dále též jen jako*

„**Dílo**“), a závazek objednatele Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek a postupem sjednaným dále v této smlouvě.

- 1.2 Vzhledem ke zjištění v průběhu provádění díla je nutné provést nad rámec sjednaného díla i vícepráce specifikované v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1, této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje takto sjednané vícepráce provést v termínu dle smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje za provedené vícepráce uhradit dohodnutou cenu.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na pevné, konečné ceně víceprací ve výši 518130,-Kč bez DPH.
- 1.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje provést objednatel.
- 1.5 V ostatním zůstává smlouva beze změny.
- 1.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou také tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce

V Brně dne _____

Za objednatele:

V Brně dne _____

Za zhotovitele:

**Muzeum města Brna, příspěvková
organizace**

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

Renowood s.r.o.

Václav Vičar, jednatel