

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL **Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32**

se sídlem: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice

IČO: 00077704

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“



ZHOTOVITEL

ZHOTOVITEL **BIS, a. s.**

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 40526151

DIČ: CZ40526151

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: B 139 uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“



I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 16.1.2024. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. V rámci Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 jsou změny popsány a definovány v rámci změnových listů č. 1-4. Každý z těchto změnových listů obsahuje popis změn obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací a méněprací, včetně jejich finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 2 Smlouvy o dílo (Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele) ze dne 16.1.2024 obsahující oceněný soupis prováděných prací. Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce) a prací, které naopak oproti původnímu soupisu prací nebudou realizovány (tzv. méněpráce), jsou uvedeny v

Příloze č. 1 tohoto Dodatku a to v rámci změnových listů č. 1-4. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedených v těchto změnových listech č. 1-4.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smlouvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 2 875 059,72 Kč bez DPH a hodnota nerealizovaných prací činí 58 532,60 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo tak činí 2 816 527,12 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

4. Celková nasmlouvaná částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.2 mění následovně:

Původní znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí ~~35 572 115,16 Kč~~

(slovy: třicetpětmilionůpětsetsedmdesátdvatisícstopatnáct korun českých a šestnáct haléřů)

Celkem za DPH 21% ~~7 470 144,18 Kč~~

(slovy: sedmmilionůčtyřístadesáttisícstočtyřicetčtyři korun českých a osmnáct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí ~~43 042 259,34 Kč~~

(slovy: čtyřicettřímilionůčtyřicetdvatisícdvěstěpadesátdevět korun českých a třicetčtyři haléřů)

Aktuální znění:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí ~~38 388 642,28 Kč~~

(slovy: třicetosmmilionůtřitstaosmdesátosmtisícšestsetčtyřicetdva korun českých a dvacetosm haléřů)

Celkem za DPH 21% ~~8 061 614,88 Kč~~

(slovy: osmmilionůšedesátjednatisícšestsetčtrnáct korun českých a osmdesátosm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí ~~46 450 257,16 Kč~~

(slovy: čtyřicetšestmilionůčtyřicetapadesáttisícdvěstěpadesátosm korun českých a šestnáct haléřů)

II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 1/2024 ze dne 16.1.2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4. 2 Tento Dodatek č. 2 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

v Kralovicích

V Plzni



Střední škola, Kralovice,
Nám. Osvobození 32



BIS, a.s.

za objednatele

za zhotovitele