




PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		027
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání staré rampy + nová		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 027 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání staré rampy + nová DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano		
POPIS ZMĚNY: Změnový listy řeší bourání stávajících rampy a schodiště, které jsou v nevyhovujícím havarijním stavu. Na návrh investora bude stávající rampa zbourána a nově zhotovena ocelová montovaná rampa vč. schodiště a zábradlí, povrchová úprava – žárový zinek.  M: 14.04.2024		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOŽOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova		027	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání staré rampy + nová		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 027 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourání staré rampy + nová DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	262 831,04 Kč	55 194,52 Kč	318 025,56 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	262 831,04 Kč	55 194,52 Kč	318 025,56 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	M: 14.4.24		
VYJÁDRĚNÍ: SCHVÁLIL	PODPIS: 14.4.24		
OD ADP:	PODPIS:	DATUM:	14.4.2024
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR:		SPRÁVCE STAVBY:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 027r01 Bourání staré rampy + nová

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			84 631,04
PSV			178 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			262 831,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	262 831,04 CZK
Základní DPH	21 %	55 194,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 318 025,56 CZK

Brno

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
 Příkop 838/6
 Zábřovice, 602 00 Brno
 IČ: 039 02 447
 zhotovitele

dne

14.4.



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			50 526,45	19,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			178 200,00	67,8
D96	Přesuny sulí a vybouraných hmot	PSU			34 104,59	13,0
Cena celkem					262 831,04	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 027r01	Bourání staré rampy + nová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 526,45	
1	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	9,00000	249,50	2 245,50	RTS 24/ I
2	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového 7,8*1,5*0,4	m3	4,68000	5 295,00	24 780,60	RTS 24/ I
				4,68000			
3	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	1,50000	290,50	435,75	RTS 24/ I
111	961055111R00	Bourání základů železobetonových 7,8*0,8*0,4	m3	2,49600	5 200,00	12 979,20	SoD
				2,49600			
5	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm 7,8*1,5*0,2	m3	2,34000	4 310,00	10 085,40	RTS 24/ I
				2,34000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				178 200,00	
6	767-0102114RT1	D+M ocelové konstrukce rampy vč. zábradlí, žámvě zinkováno	kpl	1,00000	178 200,00	178 200,00	R-pol.
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 104,59	
305	979999997R00	Poplatek za skládku za recyklaci směsí sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	23,27640	345,00	8 030,36	SoD
306	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	23,27640	378,00	8 798,48	SoD
307	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	23,27640	236,50	5 504,87	SoD
308	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,27640	162,50	3 782,42	SoD
309	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	139,65840	15,10	2 108,84	SoD
310	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,27640	227,00	5 283,74	SoD
311	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	23,27640	25,80	595,88	SoD
Celkem						262 831,04	