





## Změnový list č. 2

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

<b>Název akce:</b> Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice	
<b>SoD/Objednávka (číslo ze dne):</b> č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024	
<b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: " Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice "	
<b>Název změny:</b> bourání základů	
<b>Důvod změny:</b> Při bourání základů byl zjištěn rozpor mezi výkazem výměr a skutečností.	
<b>Popis změny:</b> Původně uvažované základové konstrukce byly odečteny a nahrazeny novými položkami dle URS, které odpovídají skutečným rozměrům.	
<b>Ocenění v Kč:</b> 418 358,01 Kč bez DPH	
<b>Potvrzení změny</b>	
za TDS: 	Dne:
za Zhotovitele: BIS a.s. - 	Dne:
za Investora: 	Dne:
za Projektanta: 	Dne:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr