





## Změnový list č. 3

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

<b>Název akce:</b> Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice	
<b>SoD/Objednávka (číslo ze dne):</b> č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024	
<b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice“	
<b>Název změny:</b> zástěna	
<b>Důvod změny:</b> Jedná se o požadavek investora	
<b>Popis změny:</b> Ve stávajících dílnách školní budovy, která byla částečně ubourána, byly uskladněny stroje a zařízení majetku SŠ Kralovice, které bylo nutné ochránit před prachem a proti odcizení. Byla provedena zástěna z trámů a cetris desek.	
<b>Ocenění v Kč:</b> 20 458,25 Kč bez DPH	
<b>Potvrzení změny</b>	
za TDS: 	Dne:
za Zhotovitele: BIS a.s. - 	Dne:
za Investora: 	Dne:
za Projektanta: 	Dne: