



Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRpo43468768



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředitelství logistického zabezpečení

Čj.: PPR-10873-52/ČJ-2021-990663

**DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO PPR-10873-8/ČJ-2021-990663  
„114V17200 1182 – PP ČR – SLZ – P. 2.0 – Brno, Horní 21 –  
rekonstrukce objektu F“  
Vypracování projektové dokumentace uzavřené dne 2. 7. 2021**

(dále jen „dohoda“)

**Článek I.**

**Smluvní strany**


**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: **Kateřinou Benešovou**, vedoucí Odboru nemovitého majetku,  
Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**příjemce faktury:** **Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,  
poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: 5504881/0710  
kontaktní osoba  
ve věcech technických:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **V.I.R. Tech., s. r. o.**  
se sídlem: Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč  
IČO: 03816931  
DIČ: CZ03816931  
zastoupen:   
ID datové schránky: bicxhxs  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třebíč  
číslo účtu: 123-4196820227/0100  
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86936/KSBR

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

## **Článek II. Předmět dohody**

(1) Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „114V17200 1182 – PP ČR – SLZ – P. 2.0 – Brno, Horní 21 – rekonstrukce objektu F“ evidovanou pod č. j.: PPR-10873-8/ČJ-2021-990663 (dále jen „smlouva“) a dále Dodatek č. 1 uzavřený dne 10. 12. 2021, evidovaný pod č. j.: PPR-10873-14/ČJ-2021-990663.

(2) V průběhu realizace díla byly ze strany uživatele uplatněny změny, které byly nad rámec závazku ze smlouvy o dílo. Byl zcela změněn a rozšířen rozsah zamýšlené rekonstrukce, kdy bylo zásadně zasahováno do konstrukčního systému budovy. Z těchto důvodů nebylo možné adekvátním způsobem dokončit realizaci díla dle čl. II, odst. (2) smlouvy v rozsahu bodů c), d) a e).

(3) Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 2) tohoto článku se smluvní strany vzájemně dohodly na ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, ke dni nabytí účinnosti této dohody.

(4) Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody nemají vůči sobě žádné závazky vyplývající ze smlouvy.

(5) Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:



**Kateřina Benešová**  
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel společnosti V.I.R. Tech., s. r. o.