

DODATEK č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 2023_00949

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED] - generálním ředitelem a členem představenstva
Pro věci technické: [REDACTED] - manažer provozního útvaru
[REDACTED] - zástupce ředitele oblastního závodu Most
[REDACTED] - manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

Zhotovitel

Emvi Pro s.r.o.

Se sídlem: Chudarov č.p. 78, 400 02 Ústí nad Labem - Chudarov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 28698975
DIČ: CZ28698975
Číslo účtu: 228761391/0300

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00949 je navýšení ceny díla a změna termínu plnění.

III. DOBA a MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Termín dokončení se mění na [REDACTED]2024

VIII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o [REDACTED],- Kč bez DPH na celkovou částku [REDACTED],- Kč bez DPH

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže

V Teplicích dne: 31.5.24

V dne 10.6.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s



.....
jednatel
Emvi Pro s.r.o.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VDJ Košťany - oprava technologie
Objekt: VDJ Košťany_VCP a MNP


Objednatel: Sčvk a.s.
Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.
Místo: VDJ Košťany

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 16. 10. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV


8 Trubní vedení



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VDJ Košťany - oprava technologie
Objekt: VDJ Košťany_VCP a MNP

Objednatel: Sčvk a.s.
Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.
Místo: VDJ Košťany

Zpracoval: 
Datum: 16. 10. 2023

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: VDJ Košťany - oprava technologie
Objekt: VDJ Košťany_VCP a MNP

Objednatel: Sčvk a.s.
Zhotovitel: Emví Pro s.r.o.
Místo: VDJ Košťany


Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 16.10.2023



PSV Práce a dodávky PSV



722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod



767 Konstrukce zámečnické



2

