

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

zastoupená Mgr. Michalem Vronským, starostou

IČ: 00063517

DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.

se sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2666/7, PSČ 13000, IČ: 28533062, která je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15071

zastoupená Ing. Mgr. Petrem Venhodou, ředitelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

Rexonix, s.r.o.

sídlo: Pod višňovkou 1661/35, 140 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248598

IČ: 04493982

DIČ: CZ04493982

zastoupená Michaelem Pechmanem, jednatelem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:

modernizaci zabezpečovacího zařízení v KC Vozovna, Hartigova 2687/164, Praha 3, který je v majetku Městské části Prahy 3,

(dále jen „dílo“) oproti povinnosti objednatele převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných smlouvou.

2. Dne 11.04.2024 mezi sebou smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým nově sjednaly termín, v němž je zhotovitel povinen dílo dokončit.

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem smluvních stran při uzavírání smlouvy bylo, aby dílo zahrnovalo *dobavku materiálů, instalaci a provedení všech nutných, vhodných či potřebných prací s tím spojených*, a to v rozsahu prací a dobavek dle Přílohy č. 1 smlouvy, přičemž při kamerových zkouškách konaných dne 09.04.2024 smluvní strany zjistily, že rozsah prací a dobavek dle Přílohy č. 1 smlouvy **nezahrnuje všechny** práce a činnosti tak, aby zhotovené

dílo maximálně plnilo svůj funkci a koncept zabezpečení naplnil smlouvou sjednaný účel, dohody se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

a) Dosavadní znění ustanovení čl. II. odst. 1. se ze smlouvy vypouští a je nahrazeno následujícím textem:

1. *Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v:*

modernizaci zabezpečovacího zařízení v KC Vozovna, Hartigova 2687/164, Praha 3, který je v majetku Městské části Prahy 3,

a to konkrétně v rozsahu dodávky materiálů, instalace a provedení všech, nutných, vhodných či potřebných prací s tím spojených. Jedná se o práce a dodávky dle Přílohy č. 1a (Cenová nabídka) a Přílohy č. 1b (Cenová nabídka – doplnění) k této smlouvě.

b) Dosavadní znění ustanovení čl. IV. odst. 1. se ze smlouvy vypouští a je nahrazeno následujícím textem:

1. *Cena díla je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Cena díla byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla, včetně pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 (sestavující z Přílohy č. 1a – Cenová nabídka a Přílohy č. 1b – Cenová nabídka – doplnění) a je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla sjednaného v rozsahu této smlouvy.*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>705 636,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>148 183,56 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>853 819,56 Kč</i>

2. Ve výčtu příloh smlouvy, jež se nachází za ustanovením čl XI. Smlouvy a před podpisy smluvních stran, se ze smlouvy vypouští název přílohy č. 1) a nahrazuje se tímto zněním:

1) *Cenové nabídky:*

1a – Cenová nabídka prací a dodávek ze dne 11.03.2024

1b – Cenová nabídka prací a dodávek – doplnění ze dne 03.06.2024

2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva beze změn.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je potvrzením jejich dohody učiněné ústně v den předání a stvrzené protokolem; z tohoto důvodu nebude považováno za porušení smlouvy považováno jakákoliv nečinnost zhotovitele v období ode dne předání do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim v uzavření dodatku nebrání žádná zákonná ani smluvní překážka.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po jednom oběma smluvními stranami podepsaném vyhotovení, přičemž každý stejnopis dodatku má platnost originálu. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej podepisují.

V Praze, dne

V Praze, dne

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Ing. Mgr. Petr Venhoda, ředitel společnosti

Rexonix s.r.o.
Michael Pechman, jednatel společnosti