



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01			
Zhotovitel:	SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Němčany, IČ: 05094909				
Objednatel:	Město Pohořelice, Vídeňská 699, 616 00 Brno				
Datum:	3.6.2024				
Název akce: Pohořelice – cyklostezka ulice Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka Část – Pohořelice – cyklostezka podél Šumického potoka					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	Osobně X
Odkazy na	specifikaci:	Popis obsažen v tomto OZ			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 401 – Nasvětlení cyklostezky					
Změna je vyvolána kolizí části objektu SO 401 – Nasvětlení cyklostezky a ochranného pásma nadzemního vedení VN. Jedná se o úsek v km 0,460 – 0,580. Dle projektové dokumentace jsou v uvedeném úseku navrženy dva sloupky výšky šest metrů. Tyto jsou nahrazeny sloupky čtyřmi výšky tři metry.					
Pol. č. 2, kód 210010046R00 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$.					
Pol. č. 3, kód 210120001R00 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.					
Pol. č. 5, kód 210204011RS2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.					
Pol. č. 6 kód 210220002RT2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$.					
Pol. č. 7. kód 210220301RT2 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 3 \text{ ks} = 6 \text{ ks}$.					
Pol. č. 8, kód 210800105RT1 Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 8,0 \text{ m} = 16 \text{ m}$.					



Pol. č. 9, kód 210800113RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$.

Pol. č. 10, kód 210040011RZ5

Změna množství položky je vyvolaná náhradou 2 ks sloupů výšky 6 m 4 ks sloupů výšky 3 m ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = -2ks.

Pol. č. 10.I

Změna množství položky je vyvolaná náhradou 2 ks sloupů výšky 6 m 4 ks sloupů výšky 3 m ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 4 ks.

Pol. č. 11, kód 7435540A0

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 12, kód 7435660A0

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 13, kód 34571025RZ

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = $2 * 2,0 \text{ m} = 4,0 \text{ m}$.

Pol. č. 14, kód 222301421R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 17, kód 460100001RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 18, kód 460120002RT1

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 23, kód 460921102R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.

Pol. č. 24, kód 460961602R00

Změna množství položky je vyvolaná zvýšením počtu sloupů ve staničení km 0,460 – 0,580, celkové množství ve změně = 2 ks.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SO 01 – Vedlejší rozpočtové náklady stavby

Pol. č. 5, kód 029910A0

Dodávku a osazení 2 ks informačních tabulí zajistil objednatel, celkové množství ve změně = -2 ks.

Oznámení vydává:

SET-stavby s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím



Příloha: Rozpočet ZL 01