





## Změnový list č. 4

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

|  |      |
|--|------|
| <b>Název akce:</b> Výstavba nové haly v dílnách SŠ Kralovice   |      |
| <b>SoD/Objednávka (číslo ze dne):</b> č. 1/2024 (č. zhotovitele 2/2024/2211) ze dne 16. 1. 2024  |      |
| <b>Registrační číslo projektu:</b> CZ.06.04.01/00/22_043/0002106, název projektu: “ Výstavba nových dílen odborného výcviku SŠ Kralovice“  |      |
| <b>Název změny:</b> úprava základů   |      |
| <b>Důvod změny:</b><br>Při výkopu základových konstrukcí bylo přizvaným geologem zjištěno, že únosnost základové spáry neodpovídá navrženým parametřům dle projektové dokumentace. Geolog předal geotechnickou zprávu statikovi, který na základě této zprávy upravil výkresovou dokumentaci pro základové konstrukce. |      |
| <b>Popis změny:</b><br>Základové konstrukce byly rozšířeny (popř. prohloubeny).<br>Jedná se o nepředvídatelnou změnu.  |      |
| <b>Ocenění v Kč:</b> 46 412,27 Kč bez DPH  |      |
| <b>Potvrzení změny</b>   |      |
| za TDS:   | Dne: |
| za Zhotovitele: BIS a.s. -    | Dne: |
| za Investora:   | Dne: |
| za Projektanta:   | Dne: |

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Zpráva z geologického průzkumu