

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

město Hostinné

se sídlem Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Česká spořitelna, a.s.

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města

Ing. Monikou Vackovou, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Ing. Marii Zemanovou, technikem Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 743,

mob.: 731 498 749,

e-mail: majetek.technik4@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

135 85 240

CZ13585240

ČSOB a.s., pobočka Trutnov

██████████

Ing. Pavlem Krčmářem, jednatelem

██████████

ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (č. objednatele 0056/2024), jejímž předmětem je dílo „**Rekonstrukce bytu čp. 59/3**“ (dále jen „smlouva“).
2. Obě smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu díla o doplnění topné tyče pro koupelnový žebřík.
3. Detailní popis prací je uveden a vyčíslen v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 (soupis prací).

ČLÁNEK II ZMĚNA SMLOUVY

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku č. 1 se cena díla, sjednaná v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo, upravuje o částku ve výši 2.550,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.
2. Rekapitulace ceny:

Cena dle smlouvy	842.360,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	2.550,00 Kč bez DPH
Cena celkem	844.910,00 Kč bez DPH

ČLÁNEK III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 Soupis prací včetně ocenění.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila starostka města Hostinné.

V Hostinném dne 11.06.2024

V Hostinném dne 12.06.2024

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v. r.
jednatel společnosti

Přílohy:

- Příloha č. 1: Soupis prací čp. 59_3 - Dodatek č.1