

Změnový list č. 1 ze dne 7. 7. 2017

Název stavby:	Oprava oplocení – 10. ZŠ a VŠFS
Číslo smluvního vztahu:	36/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
10. ZŠ – podezdívka v části B – šířka 0,5 m, výška 85 cm, obetonávka 10 cm - podezdívka nemá základ	
VŠFS – v celé délce bude stávající oplocení vč. zděné podezdívky vybouráno	
<u>Nové řešení:</u>	
10. ZŠ – podezdívka v části B je ve 2/3 výměry s obetonávkou až 25 cm - podezdívka má základ, vybourání 46 ks otvorů pro sloupky v betonu	
VŠFS – podezdívka má základ, vybourání 28 ks otvorů pro sloupky v betonu	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Žádáme o změnu termínu dokončení díla na 31. 7. 2017 z důvodu pracnosti bourání podezdívky a otvorů pro sloupky ve stávajícím betonovém základu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14. 7. 2017
Nový termín dokončení díla:	31. 7. 2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 7. 7. 2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 7. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Milan Kožnar

Datum: 7. 7. 2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11. 7. 2017

Podpis: