

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 05/03/24 uzavřené dne 21.3. 2024

na akci

„REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ PŘEDÁVACÍ STANICE C40 V ULICI FRÍČOVA V HRADCI KRÁLOVÉ“

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: TOPINGAS s.r.o.
Klenice 43, 503 15 Stračov
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u
IČO: 25971018
DIČ: CZ25971018
bankovní spojení:
číslo účtu: :
statutární zástupce: Luštický Kamil, Luštická Petra
zástupce ve věcech smluvních: Luštický Kamil, a Luštická Petra
zástupce ve věcech technických: René Aliňák, mob.: 777 752 327
na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové
bankovní spojení:
číslo účtu: :
IČO: 25282174
DIČ: CZ 25282174
statutární zástupce: Ing. Jiří Seidler, Ph.D. předseda představenstva
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Juránek, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických a technický dozor objednatele (TDI): Jiří
Zezulka, vedoucí řízení předávacích stanic,
na straně druhé (dále jen "objednatel")

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.3. 2024 Smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je rekonstrukce technologie v předávací stanici C40 v ulici Fričova v Hradci Králové (dále jen „Dílo“).

2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to vzhledem ke změně termínů souvisejících s realizací předmětu Smlouvy uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dodatku.

III. Předmět dodatku

1. Termíny dle čl. VI. smlouvy se mění následovně:

Zahájení prací s vlivem na dodávku tepla nejdříve 24.5. 2024

2. Ostatní termíny a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv.

2. Tento dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním ceny za provedené dílo.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku podle platných právních předpisů.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylu a že tento dodatek neuzavírají v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za Zhotovitele:

V Hradci Králové, dne

17.5.24

Za Objednatele:

V Hradci Králové, dne

17.5.2024

Toppingas s.r.o.
Kamil Luštický
jednatel

Tepeiné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Ing. Jiří Šeidler, Ph.D.
předseda představenstva