

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**kterou uzavřely dne 15.5.2024 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace  
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12  
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem  
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026  
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108  
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")  
a

ACRIS zahrady s.r.o.  
se sídlem: Slunečná 4548, 760 05 Zlín  
IČ: 27718590 DIČ: CZ27718590  
Bankovní spojení: 233978608/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54260  
zastoupena Ing. Radkem Přibylem, jednatelem  
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Výsadby v Karibuni jaro 2024- uzavřené dne 15. 5. 2024 kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2.1. Změna článku IV odst. 1 uzavřené Smlouvy

Cena Smlouvy	49 412,65 Kč bez DPH
--------------	----------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Méněpráce	2 201 Kč bez DPH
Vícepráce	8 067 Kč bez DPH

<b>Cena celkem dle dodatku</b>	<b>55 278,65 Kč bez DPH</b>
--------------------------------	-----------------------------

**Méněpráce:** založení záhonu pro výsadby na ploše 31 m<sup>2</sup>, rozprostření zeminy v ploše 31 m<sup>2</sup>, výsadba 7 ks keřů

**Vícepráce:** vyhrabání trávníku od zdi, rozvoz a rozprostření štěpky kolem zdi

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### **3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 31.5.2024

Ve Zlíně dne 31. 5. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Radek Příbyl, jednatel