

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nové Sedliště

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	9	4 000	36 000	30. 9. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	426	500	213 000	30.11. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	3 000	27 000	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0			30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	0	0	30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	1 800	261 000	30.11.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	12 000	12 000	15.11.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	4 000	16 000	30.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	29	4 000	116 000	dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	426	300	127 800	30.9.2021
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	400	174 000	31.5.2022
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce	ha	1	9 000	9 000	15.11.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					991 800	dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	460	800	368 000	30.09.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	40	100	4 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	32	2 000	64 000	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	9 500	399 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	40 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	460	600	276 000	30.06.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 191 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	460	400	184 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					184 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	991 800,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 191 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	184 000,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 366 800,00 Kč
DPH 21% v Kč	497 028,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 863 828,00 Kč