


DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo číslo: SML23G0818

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva
 IČO: 60108631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: _____
 č. účtu: _____
 telefon: _____
 e-mail: _____
 ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
 Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně _____, Mgr. Tomáš Prorok –
 vedoucí technicko-investičního oddělení _____
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
 podepisovat:
 TDS: _____

2/ **Zhotovitel:** **GASCO s.r.o.**
 sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
 společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v
 Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
 zastoupena: Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
 IČO: 15049035
 DIČ: CZ15049035
 bankovní spojení: _____
 číslo účtu: _____
 telefon: _____
 e-mail: _____
 ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
 podepisovat:



II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1/ Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmělněného díla. Došlo k rozšíření objemu prací z důvodů, které nebyly objednateli v době podpisu smlouvy známé a zároveň vznikly nepředvídatelné vícepráce, které jsou popsány a vyčíslené ve změnovém listu č.1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1

2/ Předmětem dodatku č.1 je doplnění oprávněných osob ve znění tak, jak je uvedeno v článku I tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

III. CENA DÍLA

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto Dodatku č. 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	20.848.498,00	0,-	4.378.184,58	25.226.682,58
Změnový list č. 1	732.146,00	0,-	153.750,66	885.896,66
Celková nabídková cena	21.580.644,00	0,-	4.531.935,24	26.112.579,24

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1:

V Pardubicích dne 23.4.2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE
Teplárna Pardubice
IČO 60108631
vložka 999

Leoš Malina
předseda představenstva

V Pardubicích dne 19.4.2024

Za zhotovitele:

GASCO®
IČ: 150 49 035
30 03 Pardubice

Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti