

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 027/2024/OR "Přístavba zázemí pro SDH Podolí – Město Mohelnice"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548
DIČ: CZ01586548

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 027/2024/OR s názvem „Přístavba zázemí pro SDH Podolí – Město Mohelnice“, která byla uzavřena dne 08. 02. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. méněprací a víceprací jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce spočívají ve zvýšeném rozsahu plochy komunikací ze zámkové dlažby oproti výkazu výměr, dále zahrnují instalaci nového el. rozvaděče na základě požadavku osadního výboru k budoucímu možnému osvětlení multifunkčního hřiště a záměnu hliníkových vrat za plastové z důvodu sjednocení vzhledu budovy přístavby pro SDH s budovou sportovního zázemí. Méněpráce vznikly v průběhu stavby, kdy bylo upuštěno od požadavku na zateplení a vytápění prostor přístavby, a to vzhledem ke změně využívání stávajících prostor. Ostatní méněpráce jsou narovnáním skutečně provedených prací s výkazem výměr v elektroinstalaci, klempířských konstrukcích a komunikacích.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, které nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	2.782.938,77 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	260.477,24 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	-361.790,13 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.681.625,88 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 26. 2024 usnesením č. 1398/55/RM/2024.

V Mohelnici dne 19. 6. 2024

Ve Vojtěchově dne 14-06-2024

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



zhotovitel
JAMASTAV MORAVIA a.s.

JAMASTAV MORAVIA, a.s.®
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd
IČ: 01586548, DIČ: CZ01586548
Tel.: 775 204 260

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20240108 Mohelnice přístavba zbrojnice**

Objekt: **11 Vícepráce**

Rozpočet: **1 Vícepráce 1**

Objednatel: **Město Mohelnice
U Brány 916/2
78985 Mohelnice**

IČO: **00303038**
DIČ: **CZ00303038**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH **12 %**

Snížená DPH **12 %**

Základ pro základní DPH **21 %**

Základní DPH **21 %**

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH 315 177,46 CZK

v _____

dne _____

Malý Jakub, Bc.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
5	Komunikace	HSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
Cena celkem					260 477,24	100,0

Položkový rozpočet

S:	20240108	Mohelnice přístavba zbrojnice
O:	11	Vícepráce
R:	1	Vícepráce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 659,49
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3			
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
Díl: 5		Komunikace				
3	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			
4	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2			
5	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m			
6	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 v. 200 x 50 x 1000 mm šedý	kus			
7	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
8	5534451232JM	Vrata garážová; dvoukřídlová; materiál: plast; šířka = 2 750,0 mm; výška = 2500 mm; ovládání: manuální	kus			
9	766 R pol2	Dveře vstupní plastové jednokřídlové otevíravé plné 700x200 cm O, D10	kus			
Díl: M21		Elektromontáže				
10	210190071R00	Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg	kus			
11	35711643R	Rozvaděč plastový	kus			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20240108 Mohelnice přístavba zbrojnice**

Objednatel: **Město Mohelnice**
U Brány 916/2
78985 Mohelnice

IČO: 00303038
DIČ: CZ00303038

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

-437 766,06 CZK

v _____

dne _____

Malý Jakub, Bc.

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
04	Sklad SDH + sklad sportovci	0,00				
1/1	HSV Sklad dodatek č. 1	0,00				
2/1	Elektroinstalace dodatek č. 1	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				
5	Komunikace	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
735	Otopná tělesa	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON				
Cena celkem						
					-361 790,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	20240108	Mohelnice přístavba zbrojnice
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1/1	HSV Sklad dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-20 070,18
1	639571120R00	Podklad pod okapových chodníků ze štěrku tl. 200 mm	m2			
2	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2			
3	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2			
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2			
5	63151410R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2			
6	63151412R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2			
Díl: 725		Zařizovací předměty				
7	725860109R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus			
Díl: 728		Vzduchotechnika				
8	728618212R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení barevné	kus			
Díl: 733		Rozvod potrubí				
9	733164102RT3	Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m			
10	733164103RT3	Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m			
11	733164104RT3	Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na měkko , včetně dodávky a montáže závěsů	m			
12	196313534R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m			
13	196313535R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m			
14	196313536R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm	m			
Díl: 734		Armatury				
15	734211111R00	Ventil odvodušňovací, ruční, mosazný, PN 6, DN 6, včetně dodávky materiálu	kus			
16	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus			
17	734261224R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus			
18	998734203R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	%			
Díl: 735		Otopná tělesa				
19	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus			
20	735159121R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky nad 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus			

Položkový rozpočet

S:	20240108	Mohelnice přístavba zbrojnice
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	1/1	HSV Sklad dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%			
22	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h			
23	48457509.AR	Těleso do otopných soustav s přirozeným prouděním - deskové; materiál: nelegovaná ocel; typ: 21; H = 600 mm; B = 66 mm; L = 1 200 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 546 W; s vestavěným ventilem	kus			

ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W

Díl: 764		Konstrukce klempířské	
24	59160889.A2R	Okno otevíravé; funkce: střešní, výlezové; počet křídel: 1; křídlo: dřevěné; rám: dřevěný; šířka = 900 mm; výška = 1 150 mm; tvar: pravidelný; polykarbonát; barva: šedá	kus
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	
25	5534451232R	Vrata garážová; dvoukřídlá; materiál: ocel; šířka = 2 750,0 mm; výška = 2500 mm; ovládání: manuální	kus
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	
26	767811100R00	Montáž větracích mřížek bez rozlišení	kus
27	767 Rpol2	Montáž vstupních hliníkových dveří jednokřídlových 1000*2 4500 mm včetně dodávky výrobku dle spec., , D13	ks

Dveře hliníkové dle specifikace opatřené pankovým kováním, sam

Položkový rozpočet

S:	20240108	Mohelnice přístavba zbrojnice
O:	04	Sklad SDH + sklad sportovci
R:	2/1	Elektroinstalace dodatek č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného,	kus			
2	341R09	C,M - svítidlo žárovkové nástěnné E27, LED 12W,230V ,IP43-Brilux OVAL vč.zdroje - led žárovka	kpl			
3	341R10	M -Svítidlo závěsné LUCIDE Aruba E27, LEDžárovka 15W,230V; IP 44	kpl			
4	210R 06	EZS .Montáž PIR čidel	ks			
7	341R01	Z-Svítidlo LED Trevos Naos 2,5 ft 6500/840/44W/5070 lm/Ra85, 4000 K	kpl			
8	341R02	R-Svítidlo LED Trevos Naos 2,4 ft 6400/840 /42W/5270 lm/Ra85/4000 K	kpl			
9	341R03	K - svítidlo LED Trevos Naos 2,4 ft 6400/840 /42W/5270 lm/Ra85/4000 K	kpl			
10	341R04	E,D -Svítidlo stropní s pohyb.čidlem, typ NEPTUN 2 WHTS 69-BI + LEDžárovka 5 W,230V; IP 44	kpl			
5	210020323RT1	Montáž kabelového korýtka z PVC včetně dodávky korýtka a víka, o rozměru 100x40 mm	m			
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
6	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus			