

Změnový list č.1 - Změna provedení hromosvodu									
Stavba:		15/2023		Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov					
Zadavatel		Město Holešov Masarykova 628 76901Holešov				IČO: 00287172 DIČ: CZ00287172			
Projektant:		projekce LOCHMAN s.r.o. Masarykova 654/17 76901Holešov				IČO: 28327055 DIČ: CZ28327055			
Zhotovitel:		PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 760 01Třebětice				IČO: 8821110 DIČ: CZ08821110			
Změna provedení hromosvodu									
S:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov							
O:	SO 101	Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra							
Díl: 1CN - Změna provedení hromosvodu237 990,07									
1		CN SO 101 03	kpl	-1,00000	1 981 753,00			-1 981 753,00	
2		CN Tendr-901b	kpl	1,00000	2 219 743,07			2 219 743,07	

Mgr.
Milan
Fritz

Digitálně
podepsal Mgr.
Milan Fritz
Datum:
2024.06.18
14:41:15 +02'00'

Filip
Pělucha

Digitálně
podepsal Filip
Pělucha
Datum: 2024.06.19
08:35:30 +02'00'

Změnový list č. 2 - Změna FVE panelů						
Stavba:		15/2023		Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov		
Zadavatel		Město Holešov Masarykova 628 76901 Holešov		IČO: 00287172 DIČ: CZ00287172		
Projektant:		projekce LOCHMAN s.r.o. Masarykova 654/17 76901 Holešov		IČO: 28327055 DIČ: CZ28327055		
Zhotovitel:		PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 769 01 Třebětice		IČO: 8621110 DIČ: CZ08621110		
Změna FVE panelů						
S:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
O:	PS 101	FVE				
Díl:	FVE.1	Fotovoltaické panely				60 510,00
		Solární panel o výkonu 450 Wp, účinnost max 23,0%, rozměr 1,722 x 1,134 x 0,03	ks	222,00000	4 128,50	916 527,00
		Recyklační příspěvek za panely	kg	4 564,70000	3,00	13 694,10
		Výkonový optimalizér FV panelů	ks	222,00000	1 650,00	368 300,00
		Solární panel o výkonu 450 Wp, účinnost max 23,0%, rozměr 1,722 x 1,134 x 0,03	ks	-248,00000	3 250,00	-809 250,00
		Recyklační příspěvek za panely	kg	-5 303,70000	3,00	-15 911,10
		Výkonový optimalizér FV panelů	ka	-249,00000	1 650,00	-410 850,00
Díl:	FVE.3	Podkonstrukce				-133 650,00
		Dodávka podkonstrukce komplet (střecha)	ks	123,00000	4 950,00	608 850,00
		Dodávka podkonstrukce komplet (střecha)	ka	-150,00000	4 950,00	-742 500,00
Díl:	FVE.5	Práce				2 310,00
		Montáž (kompletní vč. technologie)	kWp	99,90000	6 500,00	649 350,00
		Koordináční činnost a příprava stavby	kWp	99,90000	1 200,00	119 880,00
		Montáž (kompletní vč. technologie)	kWp	-99,60000	6 500,00	-647 400,00
		Koordináční činnost a příprava stavby	kWp	-99,60000	1 200,00	-119 520,00
Díl:	Cena celkem					-70 830,00

Změnový list č. 3 - Oprava havarijního stavu atiky						
Stavba:		15/2023 Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
Zadavatel		Město Holešov Masarykova 628 76901 Holešov			IČO: 00287172 DIČ: CZ00287172	
Projektant:		projekce LOCHMAN s.r.o. Masarykova 654/17 76901 Holešov			IČO: 28327055 DIČ: CZ28327055	
Zhotovitel:		PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 769 01 Třebětice			IČO: 86211110 DIČ: CZ08621110	
Oprava havarijního stavu atiky						
S:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
O:	SO 101	Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra				
Díl:	1	Oprava atiky - jižní strana				96 547,50
1	712-SM42	Otevřená kruhová tvarovka PVC pro opracování střešních prostupů, DN 42 výšky 150mm, ukončená celonerezovým stahovacím páskem	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
2		Držák stožáru - objímka 42mm	kus	4,00000	800,00	3 200,00
3		Stožár zinkovaný 2m 42mm	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
4		Montáž stožáru, včetně uchycení do krovu	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00
5		Zámečnická konstrukce - vyztužení atiky včetně montáže (Čelní strana L profil - natřený; strana od střechy - pozinkovaný jelek, závitové tyče m12)	kpl	1,00000	42 650,00	42 650,00
6		Betonový věnec po celé délce atiky v: 10cm	m	26,10000	1 400,00	36 540,00
7		Demontáž vrchního šaru zdíva atiky	m	26,10000	75,00	1 957,50

Změnový list č. 4 - Reklamní nápis a osvětlení budovy						
Stavba:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
Zadavatel	Město Holešov Masarykova 628 76901 Holešov	IČO: 00287172 DIČ: CZ00287172				
Projektant:	projekce LOCHMAN s.r.o. Masarykova 654/17 76901 Holešov	IČO: 28327055 DIČ: CZ28327055				
Zhotovitel:	PĚLUCHA střechy s.r.o. Třebětice 68 769 01 Třebětice	IČO: 8621110 DIČ: CZ08621110				
Reklamní nápis a osvětlení budovy						
S:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
O:	SO 101	Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra				
Díl:	1	Reklamní nápis a osvětlení budovy				198 010,00
		3D Světelné logo - Rozměr 7000x800x100mm, příkon 480W	kpl	1,00000	129 200,00	129 200,00
		- včetně podkladové konstrukce				
		Montáž světelného loga, montážní materiál, zdvihací technika	kpl	1,00000	24 700,00	24 700,00
		Venkovní nástěnné svítidlo NAT LED/8W/230V IP65	ks	7,00000	2 240,00	15 680,00
		Přívodní kabel CYKY-J 3*1,5mm ²	m	120,00000	17,00	2 040,00
		- kabeláž pro napájení nápisu - osvětlení				
		Chráněná ohebná Kopoflex 40/32mm	m	10,00000	26,00	260,00
		Ochranná trubka ohebná 25/22mm	m	50,00000	23,00	1 150,00
		Jistič 10A/1l	ks	2,00000	160,00	320,00
		Soumrakový spínač SOU	ks	2,00000	1 180,00	2 360,00
		Prostup obvodovou stěnou včetně zapravení	ks	2,00000	450,00	900,00
		Pokládka chráničů vč. Upevnění	m	60,00000	60,00	3 600,00
		Pokládka kabelů zatažením do chráničů	m	120,00000	50,00	6 000,00
		Zapojení prvků v rozvaděči	ks	4,00000	150,00	600,00
		Osazení montážních krabic do fasády a zapojení eviřidel	ks	7,00000	600,00	4 200,00
		Montážní materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00
		Elektromontážní práce a odzkoušení funkčnosti	hod	9,00000	500,00	4 500,00
		Výchozí revize	ka	1,00000	2 000,00	2 000,00

Změnový list č. 5 - Oprava světlíku nad atriem						
Stavba:		15/2023		Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov		
Zadavatel		Město Holešov			IČO: 00287172	
		Masarykova 628			DIČ: CZ00287172	
		76901 Holešov				
Projektant:		projekce LOCHMAN s.r.o.			IČO: 28327055	
		Masarykova 654/17			DIČ: CZ28327055	
		76901 Holešov				
Zhotovitel:		PĚLUCHA střechy s.r.o.			IČO: 8621110	
		Třebětice 68			DIČ: CZ08621110	
		768 01 Třebětice				
Oprava světlíku nad atriem						
S:	15/2023	Umístění FVE a stavební úpravy na budově Sportcentra, Tovární č.p. 1081, Holešov				
O:	SO 101	Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra				
Díl:	1	Oprava světlíku - atrium				364 003,00
		Zajištění přístupu do konstrukce světlíku, zajištění vazacích bodů	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
		přechodový rám				
		Okartátování a odmaštění ocelové konstrukce světlíku	m2	40,00000	60,00	2 400,00
		Náter ocelové konstrukce - čelní strany světlíku - dvojnásobný syntetický, včetně dodávky materiálu	m2	40,00000	140,00	5 600,00
		Dodávka a montáž nové krytiny světlíku var.1 - Lexan LTC 10mm	kpl	1,00000	326 003,00	326 003,00

