

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
ze dne 17. 6. 2020**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

IČ: 05725674

DIČ: CZ05725674

zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem, MBA, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020, ev. č. Objednatele 001/OVZ/20/036-OD, ev. č. Zhotovitele S-029-2020 (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2020, ev. č. Objednatele 001/OVZ/20/036-OD, ev. č. Zhotovitele S-029-2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pod názvem „**FN Ostrava – rekonstrukce oddělení ORL v objektu polikliniky - projektová dokumentace**“:

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací dochází k navýšení ceny díla, stanovené v čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy, část „DPS“, a to o částku ve výši 115 000,- Kč bez DPH. Cena díla se tedy mění takto:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
DPS – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. a., b. a d.	1 305 000,-	274 050,-	1 579 050,-
Stavební povolení – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. c.	30 000,-	6 300,-	36 300,-
AD – tj. dílo dle čl. 2.4 písm. e.	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Celkem:	1 385 000,-	290 850,-	1 675 850,-

3. Přesná specifikace víceprací a s tím související navýšení ceny díla o 115 000,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Nabídce N-23-108 FNO-ORL úprava interiéru ze dne 16. 5. 2024 a Nabídce N-23-109 FNO-ORL úprava vzduchotechniky v místnostech audiokomor ze dne 16. 5. 2024, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Příloha č. 1**“).

III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
- Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Nabídka N-23-108 FNO-ORL úprava interiéru ze dne 16. 5. 2024 a Nabídka N-23-109 FNO-ORL úprava vzduchotechniky v místnostech audiokomor ze dne 16. 5. 2024.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____
MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.06.17
15:40:42 +02'00'

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne _____
Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Digitálně podepsal Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Datum: 2024.06.13 08:55:10 +02'00'

Zhotovitel
Ing. arch. Martin Chválek, MBA
jednatel spol. CHVÁLEK ATELIER s.r.o.

Fakultní nemocnice Ostrava

vedoucí oddělení investic
útvár náměstka ředitele pro techniku a provoz
17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava-Poruba

Vyřizuje: In

Telefon: 0

E-mail: z

Dne: 16.05.2024

Nabídka N-23-108
FNO-ORL úprava interiéru

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je úprava projektové dokumentace interiérů v rámci rekonstrukce 3.NP ve stávajícím objektu Polikliniky, budova C a D, v areálu FNO Poruba na parcele č. 1739/19, k.ú. Poruba.

Vzhledem ke stáří projektu interiéru byla provedena kontrola projektové dokumentace se zástupcem uživatele a následné přepracování dle požadavků - úpravy pracovišť logopedů m.č. C325, C326, D315, doplnění int. vybavení v m.č. C328, umístění TV (přenos z vyšetřovacího křesla na obrazovku) v ambulanci m.č. C340, v m.č. D313 sklad navýšení o lednici pro zdr. účely, v denní místnosti č. D316 doplnění o lednici + úprava šatních skříněk a pracovní linky, navýšení sedacích míst na chodbách m.č. C348, C349, C327c, D350 vč. projednání s hasiči. Zpracování 2 variant nového barevného řešení recepcy včetně vazby na barevnost sedacího vybavení a chodeb.

Termín(y)

30 dnů od dopřesnění požadavků a odpovědí na dotazy projektanta k zadání

Cena bez DPH

85.000,- Kč

Předání

2 paré + 1x elektronicky

Zahájení projektových prací po dopřesnění požadavků a podkladů k projektování.

V případě potřeby jsme připraveni nabídku vysvětlit či doplnit.

S přátelským pozdravem


Vedoucí projektu

Fakultní nemocnice Ostrava

vedoucí oddělení investic
útvár náměstka ředitele pro techniku a provoz
17. listopadu 1790/5,
708 52 Ostrava-Poruba

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Dne: 16.05.2024

Nabídka N-23-109

FNO-ORL úprava vzduchotechniky v místnostech audiokomor

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je úprava projektové dokumentace, konkrétně části vzduchotechniky z důvodu změny větrání audiokabin. S ohledem na hygienické požadavky útlumu hluku ve vyšetřovacích audiokabinách byl doplněn projekt VZT a MaR pro větrání těchto kabin. v rámci rekonstrukce 3.NP ve stávajícím objektu Polikliniky, budova C a D, v areálu FNO Poruba na parcele č. 1739/19, k.ú. Poruba. V rámci změny byly doplněny tlumiče hluku, klapky pro uzavírání potrubí vzduchu a chladu, ovládání včetně monitorování poloh klapek. V důsledku této změny bude rovněž možné VZT servisovat centrálně, jako na celém oddělení.

Termín(y)

30 dnů od dopřesnění požadavků a odpovědí na dotazy projektanta k zadání

Cena bez DPH

30.000,- Kč

Předání

4 paré + 1x elektronicky


Zahájení projektových prací po dopřesnění požadavků a podkladů k projektování

V případě potřeby jsme připraveni nabídku vysvětlit či doplnit.

S přátelským pozdravem

CHVÁLEK

ATELIÉR


Vedoucí projektu