

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č.2“

Výměna vodorovného odvodnění izolace a zřízení svislých svodů na mostě přes D3

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 181/P/2023

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: 387 021 014
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **VAO s.r.o.**
Sídlo: **Klihová stezka 67 , Liberec 16, 460 15**
Zastoupený: **Běhavý Vladimír, jednatel společnosti**
tel.: ██████████
e-mail: behavy.ml@vao.cz
IČO: 60281669 DIČ: CZ 60281669
ID datové schránky: 6g29s62
Bankovní spojení: ČSOB a.s. , č. účtu: 3367342/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6803, datum zápisu 4.5.1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Běhavý Vladimír	tel.: ██████████
Zástupce ve věcech technických:	Běhavý Vladimír	tel.: ██████████

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

1. V souladu s čl. 10. odst. 10.1. a čl. 4 odst. 4.4. a 4.5. smlouvy o dílo č. 181/P/2023 uzavřené dne 3. 11. 2023 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. 1. 2024 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, který zohledňuje změny v rozsahu a předmětu plnění vzniklé z důvodu optimalizace stavebního řešení po zjištění nových objektivních skutečností při realizaci – viz příloha Cenová nabídka zhotovitele – položky 1c, 1d a 1e. V návaznosti na to se tímto dodatkem č. 2 mění čl. 2, odst. 2.2. a dále čl. 4 odst. 4.1. smlouvy a tyto odstavce zní nově takto:
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **181/P/2023** a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele v příloze tohoto dodatku č. 2.
- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	268 730,00 Kč
Vícepráce bez DPH	92 780,00 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	361 510,00 Kč
DPH 21 %	75 917,10 Kč
<hr/>	
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	437 427,10 Kč

slovy: Čtyřistatřicetsedmtisícčtyřistadvacetsedm korun českých deset haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku č. 2 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 2 řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku č. 2 do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č.2.


4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 4. 2024

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 17. 04. 2024


Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
Liberec, dne: 17. 4. 2024


Vladimír Běhavý
jednatel společnosti
VAO s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

č.4202063

VAO s.r.o.

Klihová Stezka 67
460 15 Liberec16
IČ: 60281669
DIČ: CZ60281669

Vyřizuje: [REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]

Datum: 8.4.2024

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
závod České Budějovice
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vážený pan [REDACTED]
mostmistr a správce budov

Stavba: "most ev.- č. 603-092 Most přes dálnici D3 před obcí Ševětín"

Vážený pane inženýre,
děkujeme za Vaši poptávku ze dne 8.4.2024 a zároveň Vám předkládáme CN na výrobu a dodávku systémových prvků pro odvodnění mostu. (Podélný svod odvodnění DN 75 NEREZ).

Stavba : most ev.- č. 603-092

P.č.	Pol.	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem v Kč
1a	86332	A	VNITŘNÍ KANAL. Z TRUB NEREZ DN DO 100 SN 8 000. Podélný svod 76,1x2mm pod konzolou NK vč.nerez závěsů,odboček, čisticích kusů,spojek a montáže. Vše DIN 1.4404 .	M	90	[REDACTED]	[REDACTED]
1b	86332	A	VNITŘNÍ KANAL. Z TRUB NEREZ DN DO 100 SN 8 000. Koleno svislého svodu DN 76,1x2/87° pod konzolou NK vč.nerez závěsů, spojek a montáže. Vše DIN 1.4404 .	KS	12	[REDACTED]	[REDACTED]
1c	87912	A	VNITŘNÍ KANAL. Z TRUB PP POLO-ECO DN DO 100 SN 8 000. Svislý svod DN 100 po pilíři NK vč.nerez závěsů,odboček, čisticích kusů,spojek a montáže. Vše DIN 1.4404 .	M	18	[REDACTED]	[REDACTED]
1d	87912	A	VNITŘNÍ KANAL. Z TRUB PP POLO-ECO DN DO 100 SN 8 000. Koleno svislého svodu DN 100/67° po pilířích NK mostu vč. nerez závěsů,spojek a montáže. Vše DIN 1.4404 .	KS	8	[REDACTED]	[REDACTED]
1e	87912	A	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100 Kompenzátor DN 100/300 pro převedení dilatačních pohybů včetně příslušenství a montáže.	KS	4	[REDACTED]	[REDACTED]
X	X	A	SPOJKA PRO NAPOJENÍ TRUB 76,1X2 epdm FLEX - SEAL Spojka Flex-Seal DC 75 EPDM	KS	8	[REDACTED]	[REDACTED]
Y	Y	A	ZPRACOVÁNÍ VTD,TP,KZP A OSTATNÍCH DOKLADŮ K DZZZ APOD. Vypracování VTD dle RDS výše uvedené stavby dle ZTKP a TP ŘSD ČR.	KS	1	[REDACTED]	[REDACTED]

CELKEM BEZ DPH

361510