

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK service a.s., Komenského náměstí 44, 281 44 Zásmyky	
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Zemní práce výtahová šachta - skutečnost		
Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení prací pro výkop výtahové šachty bylo zjištěno, že výškový profil dna je vzhledem ke stávajícímu stavu konstrukcí třeba upravit. Dále byly při provádění výkopových prací zjištěny archeologické nálezy, toto je řešeno samostatným archeologickým průzkumem. Po archeologickém průzkumu je třeba odstranit původní kamenné zdivo a zbytky betonových konstrukcí. Jedná se o změnu ve smyslu §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Přílohy změnového listu: nabídkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	19.826,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
19.826,10 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	