

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK service a.s., Komenského náměstí 44, 281 44 Zásmyky	
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Demontáž podhledu sociálky		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění demontáže podhledů v místech, kde má být nově vybudován výtah, byly provedeny sondy, které odhalily, že stropní konstrukce jsou zhotoveny jiným způsobem a jsou v tomto souvrství použity různé materiály, které musí být odstraněny. Jedná se o změnu ve smyslu §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Přílohy změnového listu: nabídkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	14.891,17 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14.891,17 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	