

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Modernizace Regionálního muzea a galerie v Jičíně	
Zhotovitel:	BFK service a.s., Komenského náměstí 44, 281 44 Zásmyky	
Objednatel:	Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Předmět změny: Bourání komínu - půda		
Popis a zdůvodnění změny: Při provádění bouracích prací ve 3.NP bylo zjištěno, že ve stěně, která je určena k demolici, je komínové těleso, které prochází do půdního prostoru. Po odbourání stěny ve 3.NP nebude možné komínové těleso staticky zajistit a bude třeba komín zbourat.		
Jedná se o změnu ve smyslu §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.		
Přílohy změnového listu: nabídkový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 126.996,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 126.996,52 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:	
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:	