

DODATEK č. 1

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

„OA a HŠ Třebíč – Úspory energií – Náměšť nad Oslavou – projektová dokumentace“

KE MČ 5899/23
P. 2120

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Pavel Liška, Ph. D., Ing. Zdeněk Berka

564 602 274, 564 602 205

70890749

Československá obchodní banka, a.s.

217825353/0300

a

ing. Michal Zlatuška

se sídlem:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

ing. Michal Zlatuška

ing. Michal Zlatuška

603218487

64336824

CZ6903044566

Komerční banka, a.s.

6630570267/0100

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o provedení veřejné zakázky na služby dne 11. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“):

- 1) V čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se text pod písm. c) v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** textem:

„c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve lhůtě **nejpozději do 80 kalendářních dnů od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení,**“

- 2) V čl. 6 Smlouvy se odst. 6.2 v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým, který zní:

plnění	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
zhotovení návrhu díla	100 000 Kč	21 000 Kč	121 000 Kč
zhotovení projektové dokumentace pro vyřízení povolení stavby	600 000 Kč	126 000 Kč	726 000 Kč
zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby včetně plánu BOZP	745 200 Kč	271 200 Kč	1 016 400 Kč
1 hod. autorského dozoru	1 000 Kč	210 Kč	1 210 Kč

Kraj Vysočina

- 3) Do čl. 1.2 přílohy č. 1 Smlouvy se doplňují slova „rekonstrukce veškerých prostor suterénu dle nových dispozic pro umístění šatnového a sociálního zázemí a přeřešení stávajícího hlavního vstupu do budovy.“

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

JAROMĚŘICE
V ... m. 2024 ... dne 14. 6. 2024

Ing. MICHAL ZLATUŠKA
ARCHITEKT
Žitkovská 357
602 01 Jaroměřice n. Rok.
IČO: 64336824

ing. Michal Zlatuška

V Jihlavě dne 18. 6. 2024

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
Žitkova 1682/57, 586 01 Jihlava

62