

## Přeložka podzemního vedení sítě elektronických komunikací Quantcom

### Harmonogram prací:

#### 1. Úsek č.1.

Zahájení prací	23.3.2024
Zemní práce	24.3.32023 – 30.4.2024
Přeložka	2.5.2024 – 7.5.2024
Dokončení prací	7.5.2024

#### 2. Úsek č.2

Zahájení prací	6.5.2024
Zemní práce	7.5.2024 – 10.5.2024
Přeložka a měření	11.5.2024 – 14.5.2024
Dokončení prací	14.5.2024