

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

KSO:
Místo: Město Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

Zhotovitel:
WEISSTAW s.r.o

IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

Projektant:
Architektonická kancelář Burián-Křivinka

IČ: 29189187
DIČ: CZ29189187

Zpracovatel:
Marian Korvas

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -981 320,22

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-981 320,22	-206 077,25
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -1 187 397,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Místo: Město Mohelnice

Datum:

20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Architektonická kancelář

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel:

Burian-Křivinka

Marian Korvas


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

-981 320,22

-1 187 397,47

01	MNP - odečet zpevněné plochy
02	VCP změna dřevěná okna
03	MNP odečet změna krytiny Titanzinek
04	VCP Změna krytiny Hliník
05	VCP Prostupy
06	MNP práce na radnici
08	VCP práce na radnici
09	VCP práce na střeše
10	MNP práce na střeše



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

01 - MNP - odečet zpevněné plochy

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

01 - MNP - odečet zpevněné plochy

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce

11 - Přípravné a přidružené práce

5 - Komunikace

91 - Doplnující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

782 - Konstrukce z přírodního kamene



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

01 - MNP - odečet zpevněné plochy

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 1 Zemní práce								
1	K	R 1-01	Vyrovnaní a zhutnění podkladu pod nové zpevněné plochy	m2	-213,000			
D 11 Přípravné a přidružené práce								
2	K	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	-460,000			
3	K	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-460,000			
4	K	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-45,000			
D 5 Komunikace								
5	K	564782111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	-198,000			
6	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	-15,000			
7	K	581131111R00	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm	m2	-15,000			
10	K	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	-46,410			
8	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva téženého tloušťky 50 mm	m2	-182,000			
9	K	631319180T01	Příplatek za kartáčování betonu	m2	-15,000			
D 91 Doplnující práce na komunikaci								
11	K	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěrových hmot stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů, dělicích čar a vodících proužků	m2	-6,625			
12	K	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	-66,000			
D 99 Staveništní přesun hmot								
13	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	-220,639			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
16	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-313,500			
17	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-313,500			
18	K	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	-313,500			
19	K	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	-313,500			
D 782 Konstrukce z přírodního kamene								
14	K	R 782-01	D+M kamenného patníku 300/300/2000 mm vč.základu atd.	ks	-1,000			
15	K	R 782-02	D+M žulových desek tl. 60 mm dle popisu ve skladbě PE04 do lože z cem.malty tl. 40 mm	m2	-16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

02 - VCP změna dřevěná okna

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

02 - VCP změna dřevěná okna

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o


Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

766.2 - Okna a venkovní výplně otvorů



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

02 - VCP změna dřevěná okna

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		766.2	Okna a venkovní výplně otvorů					
1	K	R 766.2-09r	Okno dvoukřídlé se sloupkem - příplatek za dvoubarevnost remmers/green	ks	21,000			
2	K	R 766.2-09r_01R	Okno dvoukřídlé se sloupkem - příplatek za úpravu rozměru š.162/v.177	ks	21,000			
3	K	R 766.2-09r_02R	Okno dvoukřídlé se sloupkem - příplatek za provedení rámové okapnice SPREE	ks	21,000			
4	K	R 766.2-09r_03R	Okno dvoukřídlé se sloupkem - příplatek za tl.profilu/lv 78	ks	21,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

03 - MNP odečet změna krytiny Titanzinek

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

03 - MNP odečet změna krytiny Titanzinek

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o


Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

03 - MNP odečet změna krytiny Titanzinek

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		764	Konstrukce klempířské					
1	K	764211401R00	Krytiny z titanzinkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	-221,625			
2	K	764510440R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků rš 250 mm	m	-49,400			
3	K	764554402R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu dodávka a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů kruhových, průměru 100 mm	m	-13,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

04 - VCP Změna krytiny Hliník

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

04 - VCP Změna krytiny Hliník

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická
kancelář Burian-
Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

764 - Konstrukce klempířské



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

04 - VCP Změna krytiny Hliník

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		764		Konstrukce klempířské				
4	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	221,625			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764121401				
7	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	49,400			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764226403				
11	K	764321404	Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	35,212			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764321404				
	VV		"(5,444*1,960) * 3					
	VV		32,011*1,1		35,212			
	VV		"koeficient prorezu					
	VV		Součet		35,212			
	VV		"klemp.výrobek lemování na střešní světlík					
6	K	764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	13,500			
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764528402				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

05 - VCP Prostupy

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

05 - VCP Prostupy

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

05 - VCP Prostupy

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	949111131	Lešení lehké kozové trubkové ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m montáž	sada	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111131					
7	K	949111831	Lešení lehké kozové trubkové ve světlíku nebo šachtě půdorysné plochy do 6 m2 o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m demontáž	sada	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949111831					
8	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	10,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118					
	VV		"nová položka URS 2023/II"					
	VV		7*1,17 "radnice"		8,190			
	VV		"stoupačka vody" 0,25		0,250			
	VV		"stoupačka kávovar" 0,25		0,250			
	VV		"Hydrant II. NP" 0,25		0,250			
	VV		"vpust sprcha II. NP" 0,25		0,250			
	VV		"prostup z 1. NP do 2.NP" 0,25*3		0,750			
	VV		"prostup z 2. NP do 3.NP" 0,25		0,250			
	VV		"prostup z retenčky" 0,4		0,400			
	VV		Součet		10,590			
12	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,950			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123					
	VV		"nová položka URS 2023/II"					
	VV		"pro dešťovou kanalizaci" 3*0,25		0,750			
	VV		"4.NP pro přepad" 0,2		0,200			
	VV		Součet		0,950			
9	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,400			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151126					
	VV		"nová položka URS 2023/II"					
	VV		"přípojka kanalizace" 0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
11	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,950			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151223					
	VV		"nová položka URS 2023/II"					
	VV		"pro dešťovou kanalizaci" 3*0,25		0,750			
	VV		"4.NP pro přepad" 0,2		0,200			
	VV		Součet		0,950			
D 997			Přesun sutě					
13	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a hały výšky přes 12 do 15 m	t	0,252			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214					
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,252			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,268			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		0,252*9		2,268			
	VV		Součet		2,268			
16	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,252			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	12,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291					
		VV	"zblížení betonu 2 pracovníci 6 hodin"					
		VV	12		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

06 - MNP práce na radnici

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

06 - MNP práce na radnici

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

762 - Konstrukce tesařské

997 - Přesun sutě

764 - Konstrukce klempířské

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

06 - MNP práce na radnici

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	311238114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 6,61$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2			-14,644	
2	K	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2			-338,722	
	VV		-338,72230				-338,722	
	VV		Součet				-338,722	
D 4 Vodovorné konstrukce								
3	K	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3			-0,507	
	VV		-0,25*0,25*(7,51+0,3*2)				-0,507	
	VV		Součet				-0,507	
4	K	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2			-5,257	
	VV		-0,35*2*7,51				-5,257	
	VV		Součet				-5,257	
5	K	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2			-5,257	
	VV		-5,2570				-5,257	
	VV		Součet				-5,257	
6	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t			-0,061	
	VV		-0,5069*0,12				-0,061	
	VV		Součet				-0,061	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
7	K	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2			-3,960	
	VV		"pozn.4" -0,9*0,55*8				-3,960	
	VV		Součet				-3,960	
8	K	968062991V01	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů, parapetní desky dřevěné	m2			-1,800	
	VV		-0,2*(0,6*3+0,9*8)				-1,800	
	VV		Součet				-1,800	
9	K	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2			-312,747	
	VV		-312,74700				-312,747	
	VV		Součet				-312,747	
D 762 Konstrukce tesařské								
17	K	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2			-44,625	
	VV		"pozn.14" -5,95*7,5				-44,625	
	VV		Součet				-44,625	
18	K	R 762-02	D+M difuzně otevřené H.I. fólie na krokvě skladba ST06	m2			-45,060	
	VV		-45,06				-45,060	
	VV		Součet				-45,060	
D 997 Přesun sutě								
10	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t			-19,210	
11	K	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t			-19,210	
12	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t			-19,210	
13	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t			-19,210	
14	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			-19,210	
15	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			-19,210	
16	K	979990001T00	Poplatek za skládku sutí - průměrná cena	t			-19,210	
D 764 Konstrukce klempířské								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	764211401R00	Krytina z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	-48,06			
	VV		-48,06				-48,06	
	VV		Součet				-48,06	
19	K	764292634R00	Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu oplech.úžlabí s jednoduch.lež.drážkou, sklon nad 10°, RŠ 500 mm, pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	-7,51			
	VV		-7,51				-7,51	
	VV		Součet				-7,51	
21	K	R 764-01	D+M smyčkové rohože pod plechovou krytinu	m2	-48,06			
	VV		-48,06				-48,06	
	VV		Součet				-48,06	
4	K	R 764-04	K/11 - D+M oplechování nové střechy dle popisu	m	-17,14			
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783000001T00	Nátěr tesafských konstrukcí proti škůdcům a proti mikroorganismům (barevný)	m2	-1,88			
	VV		"sloupky" 0,16*0,16*2,5*3*2				0,38	
	VV		"vaznice" 0,16*0,24*4,5*2*2				0,69	
	VV		"bednění" 4,53*2				9,06	
	VV		"kontralaté" -(0,04+0,06)*2*7,51*8				-12,01	
	VV		Součet				-1,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

08 - VCP práce na radnici

KSO:

Místo: Město Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o

Projektant:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zpracovatel:

Marian Korvas

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2024

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

29189187

DIČ:

CZ29189187

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

08 - VCP práce na radnici

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE – stavební práce bez statiky DODATEK č.2

Objekt:

08 - VCP práce na radnici

Místo: Město Mohelnice

Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka

Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o

Zpracovatel: Marian Korvas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	1,350			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151128								
VV 0,15*9 1,350								
VV Součet 1,350								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
2	K	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	49,590			
VV 8,7*5,7 49,590								
VV Součet 49,590								
3	K	711491271RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	8,040			
VV (8,7+5,7+5,7)*0,4 8,040								
VV Součet 8,040								
4	K	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,020			
D 712 Povlakové krytiny								
5	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363115								
VV "DN 250" 2 2,000								
VV Součet 2,000								
6	M	28342015R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 250	kus	2,000			
7	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363116								
VV "DN 400" 1 1,000								
VV Součet 1,000								
8	M	28342016R	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 400	kus	1,000			
9	K	712363351	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm	m	11,400			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363351								
VV 5,7+5,7 11,400								
VV Součet 11,400								
10	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	38,300			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352								
VV 8,7+8,7+5,7+5,7+8,7+0,4+0,4 38,300								
VV Součet 38,300								
11	K	712963705	Provedení povlakové krytiny střech fóliemi - ostatní práce překrytí spár fólií PVC přilepenou nebo přivařenou k podkladu rš 500 nebo 600 mm	m	1,150			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712963705								
VV "kontakt střechy ST3 s radnicí" 1,15 1,150								
VV Součet 1,150								
12	K	712998005	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998005								
VV 1 1,000								
VV Součet 1,000								
13	M	28342471	chrlič atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103					
14	K	R 712-01	D+M fóliové střešní hydroizolace tl. 1,8 mm odolné proti UV záření	m2	57,630			
	VV		8,7*5,7			49,590		
	VV		(8,7+5,7+5,7)*0,4			8,040		
	VV		Součet			57,630		
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
16	K	721233113	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125	kus	2,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233113					
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
D 762			Konstrukce tesařské					
17	K	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	4,530			
	VV		4,53			4,530		
	VV		Součet			4,530		
18	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku	m2	49,590			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275					
	VV		8,7*5,7			49,590		
	VV		Součet			49,590		
19	M	60726272	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 15mm	m2	52,070			
	VV		49,59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			52,070		
	VV		Součet			52,070		
21	K	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,534			
20	K	R 762-01	D+M nového řeziva pro přespádování střechy nad radnicí	m3	0,538			
	VV		"sloupky" 0,16*0,16*2,5*3			0,192		
	VV		"vaznice" 0,16*0,24*4,5*2			0,346		
	VV		Součet			0,538		
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
22	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	10,135			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201201					
	VV		"sloupky" 0,16*0,16*2,5*3*2			0,384		
	VV		"vaznice" 0,16*0,24*4,5*2*2			0,691		
	VV		"bednění" 4,53*2			9,060		
	VV		Součet			10,135		