

HARMONOGRAM PRACÍ

Název a číslo zakázky:	OBJEKT ŠKOLNÍ 4 SYSTÉM ZELENÉ FASÁDY OP-24-0713
Zhotovitel:	PFM-Greenvia s.r.o.
IČ/DIČ:	043 44 103
Sídlo:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
Zastoupený:	
Objednatel:	Statutární město Prostějov
IČ / DIČ:	002 88 659
Sídlo:	Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupený:	Mgr. František Jura, primátor

Kalendářní týden	Plán prací
0	Předání a převzetí staveniště
1.	Zajištění materiálu
2.	Zajištění materiálu
3.	Zajištění materiálu
4.	Oprava 3 defektů fasády, montáž podpůrné konstrukce pro ozelenění
5.	Montáž podpůrné konstrukce pro ozelenění
6.	Demoliční práce, hydroizolace, příprava záhonů pro výsadbu rostlin
7.	Výsadba rostlin, dokončovací péče
8.	Dokončovací péče o výsadby

Za zhotovitele:

Podpis

**Pavel
Prokš**

Podepsal Pavel Prokš
DN: cn=Pavel Prokš, c=CZ,
email=proks.pavel@pfm-
service.cz
Datum: 2024.06.12 12:32:11
+02'00'

**Ing. Josef
Pirochta**

Podepsal Ing. Josef Pirochta
DN: cn=Ing. Josef Pirochta, c=CZ,
email=pirochta@pfm-group.cz
Datum: 2024.06.13 10:23:48
+02'00'

Ing. Jiří**Rozehnal**

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Rozehnal

Datum: 2024.06.19

08:13:01 +02'00'