

Datum: 13.06.2024

Dodatek č. 1

OBJEDNÁVKYč: KS/305/23/DW

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX	ENVlprojekt CZECH s.r.o. Na Požáře 144 760 01 Zlín IČ: 03581853 DIČ: CZ03581853 Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

1. Předmět dodatku:

Dodavatel předal objednateli paspory stávajících objektů na pozemku p.č. 6910/2 (lokalita ul. Jihlavská u AVE) a p.č. 1509, 1466 (lokalita garáže Stalingrad). Na základě těchto pasportů bylo rozhodnuto o dalším rozpracování pouze lokality ul. Jihlavská u AVE.

Objednatel nad rámec předchozí specifikace požaduje:

Zřízení vodovodní přípojky z veřejného vodovodu provozovaného VAS a.s. Žďár nad Sázavou.

2. Termín a místo dodání se upravují takto:

- Dokumentace pro povolení stavby - do 30.07.2024
- Inženýrská činnost vč. podání žádosti na SU - do 2 měsíců od předání dokumentace

3. Cena se upravuje takto:

327.000,- Kč bez DPH

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace se upravuje takto:

Fakturace po ukončení ucelené části služeb:

- Paspory stávajících objektů..... 79.000, - Kč bez DPH
- Dokumentace změny v užívání stavby..... 69.000, - Kč bez DPH
- IČ..... 30.000, - Kč bez DPH
- Zadávací dokumentace..... 39 000, - Kč bez DPH
- Zpracování žádosti o dotaci..... 30 000, - Kč bez DPH
- Zpracování APTO 30 000. - Kč bez DPH
- Manažerské řízení projektu ukončené kolaudací..... 50 000, - Kč bez DPH

Splatnost faktury do 30 dnů po doručení faktury objednateli.

- Ostatní ujednání nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti
- Dodatek je podepsán a uzavřen elektronicky, objednatelem bude zveřejněn v registru smluv.

<	