

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 22.03.2024

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

se sídlem: Padlých hrdinů 292, Frýdlant nad Ostravicí 739 11

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 64120384

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

2. TOKAMA s.r.o.

se sídlem: [REDACTED] 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: M [REDACTED]

IČO:01445961

DIČ:CZ01445961

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. C 55824

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 22.03.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je „**Rekonstrukce oplocení pozemku školy**“.

V průběhu realizace stavby došlo ze strany dodavatele ke zpoždění termínu dodání materiálu. V důsledku toho zhotovitel požádal o prodloužení doby plnění o 30 dnů.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

Doba plnění, která byla dle čl. IV odst. 1 smlouvy stanovena do 60 dnů se prodlužuje o 30 dnů.


IV.

Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.03.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí



Ve Frýdlantu nad Ostravicí

