



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE „PD Šternberk – Komunikace Valíčková ulice“

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

499/23/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

- a
2. **Zhotovitel:** **Ing. Petr Doležel**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Doležel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Robin Doležel
sídlo: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc
IČ (IČO): 45 18 66 77
DIČ: CZ 60 08 09 13 09
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Vzhledem ke stavu rozpracovanosti díla a následnému požadavku ČEZ Distribuce na přeložky vedení distribuční soustavy VN a NN, mající zásadní vliv na řešení předmětu díla – nutné změny trasování, nutná změna rozsahu řešení, vyplývající z požadavku na přeložku VN do kabelové trasy a nové kompletní projednání zpracované dokumentace se všemi orgány státní správy, stavebními úřady, organizacemi a dotčenými subjekty se smlouva o dílo mění následovně:

Čl. V – Doba plnění

se mění:

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této smlouvy v následujících termínech:
- | | |
|---|---------|
| a) Předprojektová příprava (doměření, mapový podklad) | 06/2024 |
| b) Návrh řešení, varianty, jednání | 06/2024 |
| c) Vyhotovení DUR | 07/2024 |
| d) Zajištění vyjádření a stanovisek | 08/2024 |
| e) Kompletace, žádost o vydání územního rozhodnutí | 09/2024 |

Čl. X – Cena díla

se na základě projednané a vzájemně odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 09.05. 2024
navyšuje o 132 600 Kč bez DPH

- Z toho	předprojektová příprava	8 000 Kč
	DÚR	94 600 Kč
	Inženýrská činnost	30 000 Kč

1.1 Cena díla bez DPH dle D1	289 500 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	60 795 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	350 295 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 499/23/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 27.05.2024, usnesením č. 1261/32.

Ve Šternberku, dne

V Olomouci, dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
starosta

za zhotovitele

Ing. Petr Doležel