

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **RENOVACE PARKET A PODLAHOVÉ KRYTINY P27 + ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**

č. smlouvy 2024/104 (dále jen „smlouva“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. **Psychiatrická nemocnice Bohnice**

se sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 - Bohnice

IČO: 00064220

DIČ: CZ00064220

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu [REDACTED]

zastoupena: MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka

ID datové schránky: vkthpk3

dále jen „objednavatel“

a

2. **ZAHRADNÍK PARKET spol. s.r.o.**

se sídlem: Za Oborou 1216/22, 169 00 Praha 6

IČO: 26174812

DIČ: CZ26174812

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Janem Zahradníkem a Milanem Zahradníkem jako jednatelem

dále jen „dodavatel“

objednatel a dodavatel dále společně jen jako „smluvní strany“

Článek 1.

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu int. číslo 2024/104, jejímž předmětem je renovace podlahové krytiny v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice.
- Předmětem tohoto dodatku je dílčí změna předmětu plnění smlouvy, resp. rozšíření počtu místností, ve kterých renovace podlahové krytiny proběhne (*původní rozsah bude doplněn místnostmi z administrativní budovy - č. 27, 28, 41, 42, 43*). Tato změna nepředstavuje s ohledem na rozsah prací podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
- S ohledem na výše uvedené se smlouva mění takto:

1.3.1. První část odstavce 2. článku 1. (Předmět smlouvy) se nahrazuje tímto novým zněním:

„Předmětem plnění této smlouvy, dále jen „dílo“ je renovace podlahové krytiny v objektech Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8, v administrativní budově, č. p. 91, místnosti č. 20, 27, 28, 41, 42, 43, a dále na pavilonu č. 27, místnosti č. 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215 a to v rozsahu:

- sejmutí původních kobercových krytin, jejich likvidace, demontáže prahů;
- demontáž dřevěných lišt, opravy poškozených parket;
- broušení dřevěných podlah – 3x /hrubé, střední a jemné/;
- impregnace dřevěných podlah;
- pastování a lakování;
- dodávka a montáž nových obvodových lišt;
- demontáž stávajících dveřních prahů;
- dodávka a montáž nových prahů;
- nátěry prahů;
- přesun hmot, doprava, režie;
- ekologická likvidace vzniklého odpadu;
- úklid (zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla udržovat čistotu ve všech prostorách budovy a provést závěrečný úklid těch prostor budovy, které budou v souvislosti s prováděním díla znečištěny).“

1.3.2. Odstavec 3 článku 2. (Termíny plnění) se nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín dokončení prací v administrativní budově: protokolární předání řádně provedeného díla bez vad je maximálně **do 30. 07. 2024 v 12:00 hod.**

Termín dokončení prací na pavilonu 27: protokolární předání řádně provedeného díla bez vad je maximálně **do 31. 12. 2024 v 12:00 hod.**“

1.3.3. Odstavec 2 článku 3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

Cena celkem za předmět plnění činí:

Cena bez DPH1.067.841,10,- Kč

DPH 21%224.246,63,- Kč

C E L K E M 1.292.087,70- Kč

1.3.4. Smlouva se doplňuje o Přílohu č. 4 – Krycí list - Administrativní budova – renovace parket místnosti č. 27, 28, 41, 42, 43 - VV, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

Článek 2.

1. Tento dodatek č. 1 se nabytím jeho účinnosti stává nedílnou součástí smlouvy.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Informačním systému Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem dle shora uvedeného předpisu.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, kdy objednavatel i dodavatel obdrží po jednom vyhotovení. Toto neplatí v případě, když bude tento dodatek podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osoby jednající a podepisující tento dodatek prohlašují, že si ho před podpisem přečetly a prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz této skutečnosti připojují jednající osoby své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
ředitelka
Psychiatrické nemocnice Bohnice

Jan Zahradník
jednatel
ZAHRADNÍK PARKET spol. s.r.o.

Milan Zahradník
jednatel
ZAHRADNÍK PARKET spol. s.r.o.