

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.04.2024
číslo objednatele S289/24

Číslo smlouvy objednatele: S289/24

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Eva Fedosejevová, telefon: [REDACTED]

[REDACTED] : eva.fedosejevova@mumli.cz.

Zhotovitel:

GRACCULUS s.r.o.

Zastoupená: Mgr. Davidem Hornem, ředitel, na základě plné moci

Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 01496735, DIČ: CZ01496735

Bankovní spoj.: Česká spořitelna, č.ú.: 2849177349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. David Horn, tel: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. David Horn, tel: [REDACTED]

I. Předmět a účel dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 13. 05. 2024 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Nátěr protihlukové zdi, ulice Plzeňská, Mariánské Lázně“.
2. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a tím i cena díla a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (jedná se o vyřízení DIO, vyhotovení technické zprávy a dopravní značení).
3. Tak došlo k rozšíření rozsahu prací dle přiloženého soupisu, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy.
4. V souladu s článkem XVI., bodem 1. takto:
 - a) Článek II. 1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

Cena celkem bez DPH	245 984,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	51 656,64 Kč

Cena celkem včetně DPH

297 640,64 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

5. Smluvní strany konstatují, že další ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 1 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel.
2. Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Součástí dodatku je příloha: Změnové listy č. 1

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Toužim dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele

Za Zhotovitele:



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta



GRACCULUS s.r.o.
Mgr. David Horn
ředitel