

ID	Název														
	<b>Zahrady GASK - hygienické zázemí pro konzumaci to-go (Bistro)</b>														
1	Předání staveniště	15.7.2024													
2	Zemní práce		16.7 – 22.7												
3	Zakládání			23.7 – 14.8											
4	Svislé konstrukce, dřevostavba				15.8 – 23.8										
5	Střecha					24.8 – 30.8									
6	Okna						31.8 – 8.9								
7	Rozvody (ZTI, VZT, ELE)							9.9 – 19.9							
8	Úprava povrchů								20.9 – 25.9						
9	Dlažba									26.9 – 1.10					
10	SDK										2.10 – 7.10				
11	Obklady											8.10 – 13.10			
12	Malby + nátěry												14.10 – 20.10		
13	Kompletace + dveře													21.10 – 6.11	
14	Dokončovací a úklidové práce														7.11 – 14.11
15	Předání stavby														15.11.2024