



SMLOUVA O DÍLO **číslo: SDL/OZZL/076/24**

uzavřená dle **§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů** (dále jen „OZ“)

„Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.06/07/23_034/0002118

spolufinancovaný z Evropské unie
- Evropské strukturální a investiční fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí

Článek I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milanem Vláškem, vedoucím oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví

(dále jen jako „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III

IČO: 150 53 695

DIČ: CZ15053695

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036

číslo účtu: 272199033/0300

bankovní ústav: ČSOB Chrudim

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jiří Kadlčák, [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé,

a objednatel a zhotovitel pak společně jako smluvní strany
se dohodly na následujících ustanoveních:

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2.** Dílem dle této smlouvy je realizace průzkumných prací a zpracování Analýzy rizik staré ekologické zátěže plynoucích z existence staré ekologické zátěže v oblasti bývalé skládky sklářských kalů Houžná ze sklárny Lenora, v katastrálním území Houžná, dle platného metodického pokynu Ministerstva životního prostředí a dle projektové dokumentace nazvané „Analýza rizik staré ekologické zátěže bývalé skládky sklářských kalů Houžná“ zpracované společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).

Předmětem průzkumných prací a následné analýzy rizik je ověření stávajícího stavu bývalé skládky sklářských kalů ze sklárny Lenora, situované na lesním pozemku v CHKO Šumava, poblíž hranice s NP Šumava a vyhodnocení zdravotních rizik a rizik pro ekosystémy z ní plynoucí. Sklárna v Lenoře fungovala od roku 1834 do roku 1995. Analýza rizik na základě vyhodnocení provedených průzkumných prací posoudí zdroje kontaminace a identifikace transportních cest, kterými se znečištění šíří mimo ohniska znečištění, včetně doporučení nápravných opatření.

Předmětem plnění jsou zejména veškeré činnosti a úkony uvedené v projektové dokumentaci.

Článek III. Doba a místo plnění

- 3.1.** Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla dle této smlouvy **nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, nejpozději však 1 měsíc ode dne účinnosti této smlouvy (předpoklad červen 2024 – bude záležet na průběhu a ukončení zadávacího řízení).**
- 3.2.** Zhotovitel je povinen dílo dokončit **nejpozději do 15 měsíců od zahájení plnění (předpoklad září 2025).** Práce budou provedeny dle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí projektové dokumentace.
- 3.3.** Provedením díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad nebo den, kdy budou odstraněny poslední vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští i dřívější předání díla.
- 3.4.** V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení původního termínu.
- 3.5. Místo plnění:** Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Prachatice, obci Lenora, v katastrálním území Houžná na pozemku č. 171/21. Prostor skládek je situován při jihovýchodním okraji lesa nacházejícího se východně od osady Nová Houžná, cca 80 m severně od silnice č. 39 a přibližně 800 m jihovýchodně od křižovatky silnic č. 4 a č. 39. Ve vymezeném prostoru jsou známy 2 skládky. Bližší popis místa plnění je uveden v projektové dokumentaci.
- 3.6.** Za prodlení v plnění smluvně dohodnutých termínů se nepovažují prodlevy vzniklé prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s geologickými pracemi, nebo jiných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací. V tomto případě se smluvní strany zavazují dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránící dodržení původního termínu. Zadavatel si rovněž vyhrazuje možnost prodloužení termínu realizace zakázky z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran.

Článek IV. Provádění díla

- 4.1.** Součástí předmětu díla jsou i dodávky, služby a práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl či vědět mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu uvedenou v článku VII, bodě 7.1. této smlouvy.
- 4.2.** Zhotovitel je povinen provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
- 4.3.** Pro zjednání nápravy eventuálních vad při provádění díla je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny ke způsobu provádění díla a odstranění nedostatků je povinen dodržet.
- 4.4.** Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu objednatel k provedení díla předal nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 4.5.** Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny pokynu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 4.6.** Zhotovitel je zejména povinen:
- 4.6.1.** Provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou dotčenými normami a platnými metodikami, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle metodiky Ministerstva životního prostředí, především dle následujících metodických pokynů:
 - Metodický pokyn MŽP Analýza rizik, Věstník MŽP, č. 3, březen 2011,
 - Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005,
 - Metodický pokyn MŽP „Vzorkování v sanační geologii“, Věstník MŽP, č. 2, Příloha 2, únor 2007 (tento metodický pokyn navazuje na výše uvedený pokyn z roku 2005),
 - Metodický pokyn MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit, Věstník MŽP, č. 3, březen 2011,
 - Metodický pokyn MŽP Indikátory znečištění, 2013;
 - 4.6.2.** Seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na místě plnění s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí;
 - 4.6.3.** Dodržovat při provádění díla ujednání smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy;
 - 4.6.4.** Provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí;
 - 4.6.5.** Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci;
 - 4.6.6.** Na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele);
 - 4.6.7.** Neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy;
 - 4.6.8.** Udržovat pořádek a čistotu místa plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, případně jeho poddodavateli.
 - 4.6.9.** Při realizaci díla postupovat dle Závazného stanoviska MŽP k žádosti k OPŽP, Specifický cíl 1.6 Opatření 7;
 - 4.6.10.** Při realizaci díla dodržovat podmínky vyplývající z pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 vydané MŽP, verze platná ke dni zahájení výběrového řízení, podmínky vyplývající z pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2021 – 2027 vydané MŽP verze platná ke dni zahájení výběrového řízení a podmínky vyplývající ze směrnice MŽP č. 6/2014 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně

spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu ČR a další podmínky stanovené v dokumentech upravujících poskytnutí dotace.

4.6.11. Dodržovat pravidla publicity pro OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ;

4.6.12. Na základě vítězného nabídkového projektu bude zpracován technický prováděcí projekt, který bude před zahájením prací předložen OEREŠ MŽP k odsouhlasení;

4.6.13. Práce budou prováděny v souladu s platnou legislativou, zejména s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, v platném znění, dále pak budou průzkumné práce na lokalitě realizovány dle MP MŽP č.13 z roku 2005, aktualizovaná analýza rizik dle výše zmíněné vyhlášky a platného MP MŽP 1/2011 a doplnění databáze SEKM včetně vyhodnocení priority dle MP MŽP 1/2021.

4.6.14. Průzkum lokality bude proveden minimálně v kategorii B MP MŽP č. 13 z roku 2005;

4.6.15. Výsledky průzkumných prací budou průběžně anotovány do databáze SEKM;

4.6.16. V průběhu realizace bude uspořádán minimálně jeden kontrolní den. Zástupce OEREŠ MŽP bude zván na kontrolní dny;

4.6.17. Metodické změny významného charakteru předložit OEREŠ MŽP k odsouhlasení;

4.6.18. Výsledky AR podrobit oponentnímu jednání;

4.6.19. Výsledky průzkumu a AR (závěrečné zprávy) budou průběžně anotovány do databáze SEKM, a to dle standardně požadovaného formátu MŽP (viz příslušný MP MŽP).

4.7. Vlastníkem realizovaného díla je od samého počátku objednatel, který má rovněž vlastnická práva ke všem věcem nutným k provedení díla, které se stanou součástí díla a které zhotovitel opatřil a dodal na místo plnění.

4.8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla, kdy toto nebezpečí přechází na objednatele.

4.9. Zhotovitel je povinen realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze části díla, které uvedl ve své nabídce v Seznamu poddodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle Smlouvy či její dílčí části.

Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel prokáže, že splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Zhotovitel je dále povinen po celou dobu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen předložit na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, objednateli nebo do 15 kalendářních dnů ode dne dokončení díla.

4.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. Pokud poddodavatel zjistí v průběhu realizace díla, že nesplňuje kvalifikační předpoklady, které byly součástí nabídky zhotovitele v rámci prokázání chybějících kvalifikačních předpokladů, je

povinen do 10 kalendářních dnů tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a ve lhůtě 15 kalendářních dnů předložit doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

- 4.11.** Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
- 4.12.** Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval splnění kvalifikace:
- a) Technik realizačního týmu – vzorkař: Ing. Jaromír Hrachovina
 - b) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor sanační geologie: Ing. Dagmar Bartošová
 - c) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor hydrogeologie: Mgr. Lucie Potočárová
 - d) Technolog – Odpovědný řešitel pro obor geofyzika: RNDr. Pavel Nikl
- nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
- 4.13.** Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:
- a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
 - b) kvalita dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
 - c) nejsou vykonávány pokyny objednatele nebo technického dozoru objednatele vydané podle smlouvy.
- 4.14.** Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy, zašle zhotoviteli písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy s odůvodněním daného porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy.
- 4.15.** Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 4.13 písm. a) až c) této smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu.
- 4.16.** Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 4.17 této smlouvy.
- 4.17.** Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního

- týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva nebo
- b) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a nový člen realizačního týmu nebude současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva a disponovat nejméně stejným počtem zkušeností (splňujících požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu.

Článek V.

Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

- 5.1.** Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně přezkontrolovat předané materiální podklady a všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost jeho pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření Smlouvy, ustanoveními této Smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu.

Článek VI.

Předání díla a převzetí díla

- 6.1.** Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou řádným dokončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli na adrese sídla objednatele.
- 6.2.** Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci objednatele i zhotovitele.
- 6.3.** K převzetí díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem předání a převzetí a současně předat objednateli návrh protokolu o předání a převzetí včetně všech příloh.
- 6.4.** Odmítne-li objednatel převzít dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl předmět plnění převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.
- 6.5.** Objednatel může převzít dílo vykazující vady. V takovém případě sjednají smluvní strany v protokolu o předání a převzetí díla termíny pro odstranění jednotlivých vad.
- 6.6.** Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící užití díla nebo nedokončení garantovaných parametrů a technických a uživatelských standardů uvedených v projektové dokumentaci.
- 6.7.** V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci. Hmotně zachycené výsledky analýzy rizik předá zhotovitel k datu dokončení díla objednateli v elektronické podobě. Po schválení dokumentace OEREŠ MŽP ji předá v tištěné podobě v 6 (šesti) originálních výtiscích.
- 6.8.** Zhotovitel prohlašuje a ujistí objednatele, že žádná část díla nebude představovat nehmotný statek, ke kterému by měl zhotovitel jakékoliv právo a objednatel bude oprávněn s dílem dle svého uvážení volně nakládat. Pokud by se i přes výše uvedené ujištění a prohlášení zhotovitele ukázalo, že část díla je nehmotným statkem, který je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek“), udílí zhotovitel objednateli výhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užívat všemi způsoby a pro jakékoliv účely dle svého volného uvážení. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

Článek VII.

Cena za provedení díla, platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Nabídková cena bez DPH 1 198 362,00 Kč

DPH 21 % 251 656,02 Kč

Nabídková cena včetně 21 % DPH 1 450 018,02 Kč

Nabídkovou cenou se pro účely této smlouvy rozumí cena za dílo. Cena za dílo je stanovena jako maximální. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Cena sjednaná ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze, pokud dojde ke změnám sazeb DPH.

7.2. Cenu díla je zhotovitel oprávněn účtovat (vystavit fakturu) po dokončení a předání bezvadného díla. Součástí protokolu o převzetí bude soupis skutečně provedených prací odpovídající položkám položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy.

7.3. Smluvní strany se dohodly, že žádné zálohy na cenu díla nebudou poskytovány, ledaže se strany písemně dohodnou jinak.

7.4. Splatnost faktur je 15 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Faktury budou hrazeny z účtu objednatele na účet zhotovitele, uvedený v článku I. této smlouvy. Objednatel neodpovídá za prodlení způsobené pozdním uvolněním finančních prostředků z dotačních zdrojů.

7.5. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- IČO,
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- informace o tom, že je zakázka spolufinancována z OPŽP a identifikační číslo projektu,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh,
- další náležitosti dle podmínek v rámci OPŽP (zejména rozdělení položek na uznatelné a neuznatelné náklady).

7.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

8.1. Není-li stanoveno dohodou smluvních stran jinak, platí že:

8.1.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. a 3.2. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. V případě,

že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat.

8.1.2 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.1.3 V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

8.1.4 V případě, že bude zhotovitel v prodlení s doručení seznamu poddodavatelů dle bodu 4.10. této Smlouvy nebo dokladu dle bodu 10.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za každý započatý den prodlení a případ zvlášť.

8.2. Za nedodržení termínu splatnosti faktur za dodávky a služby, za které objednatel odpovídá, může zhotovitel účtovat úroky z prodlení ve výši 0,01 % za každý započatý den prodlení, a to z příslušné dlužné částky, s jejíž platbou je objednatel v prodlení.

8.3. Sjedením smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

8.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

Článek IX.

Odpovědnost za vady – záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na plnění dle předmětu této smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

9.2. Záruční doba za kompletní předmět plnění smlouvy je stanovena v délce 24 měsíců. Po dobu této záruční lhůty odpovídá zhotovitel objednateli za to, že dílo provedl řádně, v souladu se smlouvou, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané, resp. obvyklé, a že bude v souladu se všemi předpisy a normami, podle nichž byl povinen dílo provést.

9.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá vady.

9.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

9.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení vady.

9.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu díla na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstranil vadu ve lhůtě podle bodu 9.5. této smlouvy.

9.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Článek X.

Odpovědnost za škodu a pojištění odpovědnosti

10.1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

10.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

- 10.3.** Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 10.4.** Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2.000.000,- Kč.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Článek XI. **Součinnost smluvních stran**

- 11.1.** Objednatel poskytne zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, o kterou ho objednatel písemně (pro tento účel je dostačující forma e-mailové zprávy) požádá. Pokud by součinnost objednatele byla spojena s náklady, tyto náklady uhradí zhotovitel (s ohledem na tuto skutečnost je sjednána cena díla).
- 11.2.** Pokud jsou zhotoviteli známy okolnosti, které mu brání, aby dostál svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně objednateli.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 11.4.** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je dle ustanovení **§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění**, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.

Článek XII. **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1** Žádná ze smluvních stran není oprávněna od této smlouvy odstoupit nebo jinak jednostranně tuto smlouvu ukončit, než z důvodů stanovených v této smlouvě. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci obecně závazných právních předpisů, kterou jsou s tímto rozporu, a to zejména aplikaci ustanovení ust. § 1977 až 1979, 2002, 2003, 2591, 2595 Občanského zákoníku.
- 12.2** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- (i) je tak v této smlouvě výslovně sjednáno, nebo
 - (ii) zhotovitel porušuje svou povinnost dle této smlouvy i přes písemnou výzvu objednatele, nebo
 - (iii) zhotovitel neodstranil veškeré důsledky porušení své povinnosti v přiměřené lhůtě písemně stanovené objednatel; nebo
 - (iv) zhotovitel uvedl v nabídce či jiných podkladech poskytnutých objednateli v souvislosti s uzavřením této smlouvy nepravdivé údaje; nebo
 - (v) zhotovitel neprokáže k výzvě objednatele plnění předpokladů vyplývajících z této smlouvy; nebo
 - (vi) nebude poskytnuta dotace nebo bude zastaveno či omezeno poskytnutí dotace s tím, že zhotovitel má v případě zahájení plnění právo na úhradu ceny za dosud provedené dílo; nebo

- (vii) nastanou na straně objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku nichž nebude schopen z vlastních prostředků poskytnout na spolufinancování projektu částku ve výši 15 % ceny díla; nebo
- (viii) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

- 12.3** Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud objednatel bude v prodlení s placením ceny díla delším, než 30 dní od doručení dodatečné písemné výzvy zhotovitele.
- 12.4** Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně.
- 12.5** Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám či poruchám funkčnosti, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu smlouvy.
- 12.6** Pokud dojde k ukončení této smlouvy z důvodu, který leží na straně zhotovitele, zejména z důvodu porušení jeho povinnosti, pak platí, že zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoliv úhradu ceny či její části a případně od objednatele již přijaté úhrady je povinen v plné výši vrátit do 10 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1.** Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.2.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani započítat jakoukoliv pohledávku vůči pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení či započtení pohledávky od počátku za neplatné.
- 13.3.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.4.** Při změně závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat analogicky **dle § 222 ZZZVZ.**
- 13.5.** Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.6.** Plnění dle smlouvy se řídí zákonem č. **89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.**
- 13.7.** Veškeré spory ze smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem budou tyto subjekty řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že k řešení veškerých sporů dle této smlouvy je místně příslušný věcně příslušný soud pro České Budějovice nebo jemu nadřazený soud.
- 13.8.** Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 13.9.** Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
- 13.10.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí odběratel.

- 13.11.** Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
- 13.12.** Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany
- 13.13.** Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.14.** Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 13.15.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace včetně schváleného položkového rozpočtu

Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MŽP k žádosti k OPŽP

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích

V Chrudimi

dne

dne

Elektronický podpis: 20.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman

Mgr. Pavel
Vančura

Ing. Josef
Drahokoupil

Digitálně podepsal Mgr.
Pavel Vančura
Datum: 2024.06.19 10:19:52
+02'00'

Digitálně podepsal Ing.
Josef Drahokoupil
Datum: 2024.06.19
10:20:12 +02'00'

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
jednatelé společnosti