

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

č. 2017 – 1730

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Název : **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo : Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO : 00000205
DIČ : CZ00000205
Zápis v obch. rejstříku : u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256
Zastoupen : Ing. Josef Vojáček, ředitel
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
ID datové schránky : bjds93z
(dále jen „objednatel“)

a

Název : **MSS - projekt s.r.o.**
Sídlo : Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
IČO : 26849836
DIČ : CZ26849836
Zápis v obch. rejstříku : u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 123163
Zastoupen : Alena Válková, jednatelka
Bankovní spojení : ██████████
Číslo účtu : ██████████
ID datové schránky : ba7n2p2
(dále jen „zhotovitel“)

II. Důvody ukončení smlouvy o dílo

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2017 smlouvu o dílo č. 2017 – 0529, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Výstavba LC Pumpa - Slepíček“ a související činnosti (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po přesném vymezení trasy do katastrální mapy a geologickém zaměření bylo zhotovitelem zjištěno, že se stávající lesní cesta v úseku 0,040-0,715 km nachází ve vlastnictví třetích osob.
3. S ohledem na výše uvedené majetkoprávní uspořádání a s tím související nemožnost dokončení díla v termínech daných smlouvou o dílo, se smluvní strany v souladu s čl. XIV. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.

III. Vypořádání vzájemných závazků

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemném finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy o dílo podle čl. II. této dohody.
2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu rozpracovaného díla ve výši:

cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)	426 600 Kč
výše DPH	89 586 Kč
cena včetně DPH	516 186 Kč

Podrobná cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

3. Právo zhotovitele fakturovat vzniká dnem účinnosti této dohody. Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Na faktuře musí být uvedeno číslo této dohody. V ostatním se fakturační a platební podmínky se řídí přiměřeně čl. VI. smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádných dalších vzájemných závazků.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu poslední smluvní stranou, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Bude-li tato dohoda považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, případně pokud je z takové dohody již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené dohodě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené dohodě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
4. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této dohody. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto dohodou.
5. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – cenová kalkulace

V Praze dne

Ve Vsetíně dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

.....
MSS - projekt s.r.o.
Alena Válková
jednatelka

Cenová kalkulace k ukončení rozpracovaného díla dle SoD č. 2017 – 0529

Předmět	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová činnost DSP obsahující lesní cestu 1420m, přílehlou vodoteč, dva průlehy, čtyři nové propustky a dvě rekonstrukce stávajících propustků.	120 000,- Kč	25 200,- Kč	145 200,- Kč
Projektová činnost PDPS obsahující lesní cestu 1420m, přílehlou vodoteč, dva průlehy, čtyři nové propustky a dvě rekonstrukce stávajících propustků.	144 000,- Kč	30 240,- Kč	174 240,- Kč
Geologický průzkum - vrtané nebo penetrační sondy v místě nových a rekonstruovaných propustků a průlehů (8ks sond), kopané sondy v místě krajnice lesní cesty cca po 300m (4ks sond).	120 000,- Kč	25 200,- Kč	145 200,- Kč
Geologické zaměření, výškopis a polohopis 2080m v souřadném systému S-JTSK s vložením podkladu katastrální mapy.	42 600,- Kč	8 946,- Kč	51 546,- Kč
Celkem	426 600,- Kč	89 586,- Kč	516 186,- Kč