

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000291 ze dne 10.05.2021

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21LI13001

Číslo dodatku č. 1:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - DSP, IČ pro SP,
VD-ZDS, AD,BIM – pilotní projekt**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2021 smlouvu „I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD, BIM – pilotní projekt“ (dále jen „Smlouva“) č. 04PT-000291.
2. Důvodem dodatku je nový požadavek obce Plazy na provedení nadjezdu místní komunikace nad přeložkou silnice I/16. Smlouva se rozšiřuje o stavební objekty SO 130 – Přeložka místní komunikace v km 1,713 a SO 230 – Nadjezd v km 1,713. Doplnění objektů vychází ze Smlouvy č. 04PT-000185 mezi ŘSD ČR a Obcí Plazy.
3. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení článku II - Předmět smlouvy a v souvislosti s touto skutečností se doplňuje taky čl. III – Ceny za poskytování služeb a doplnění čl. IV. Doba a místo plnění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění předmětu smlouvy – viz rozpis služeb (Příloha č. 1 – Tabulka č. 6). Předmětem tohoto rozpisu služeb je dokumentace PDPS nadjezdu z článku I.2.

Článek III.

Cena za poskytování služeb

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ceny za poskytované služby – viz oceněný rozpis služeb (Příloha č. 1 – Tabulka č. 6), a to následujícím způsobem:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	30 752 100,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH:	694 400,- Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	31 446 500,- Kč
DPH	6 603 765,- Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	38 050 265,- Kč

Článek IV.

Doba a místo plnění


1. Smluvní strany doplňují dobu pro plnění dodatku č. 1 následujícím způsobem:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept VD-ZDS	do 10 týdnů od podpisu dodatku č. 1
koncept čístopisu VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VZ-ZDS
čístopis VD-ZDS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu čístopisu VZ-ZDS

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
7. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
 1. Příloha č. 1 – Tabulka č. 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.12
12:43:55 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
13.06.2024 18:01:51



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, DSP/IČ SP, VD-ZDS, AD

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílejší činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky.

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč	počet hodin	Kč/hod	Dodatek
Celkem VD-ZDS bez DPH				14 205 000			694 400