



Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT AI CXR ze dne 27.6.2023

uzavřený podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanského zákoníku) mezi smluvními stranami

Název: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace**
Sídlo: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00534188
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel
Obchodní rejstřík: KS OV, oddíl Pr., vložka 938

na straně jedné (dále jen „**Nemocnice**“)

Název: **Carebot s.r.o.**
Sídlo: č. ev. 26, 664 34 Rozdrojovice
IČ: 10898263
Statutární zástupce: Mgr. Daniel Kvak, jednatel
Matěj Misař, jednatel
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123423

na straně jedné (dále jen „**Carebot**“)

Název: **OR-CZ spol. s r.o.**
Sídlo: Gorazdova 1477/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 48168921
DIČ: CZ48168921
Statutární zástupce: Ing. Václav Mačát, jednatel
Obchodní rejstřík: C. 4090 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: KB a.s., expozitura Moravská Třebová
Číslo účtu: 9131560287/0100

na straně jedné (dále jen „**OR-CZ**“)

(dále též jako „**Smluvní strana**“ či společně jako „**Smluvní strany**“).

I. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je změna Smlouvy o spolupráci na vývoji softwaru CAREBOT AI CXR uzavřené ke dni 27.6.2023 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se na základě vzájemného konsensu rozhodly s účinností od 1.10.2023 změnit harmonogram a termíny plnění Smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna harmonogramu projektu a termíny plnění smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se pro dobu od 1.10.2023 nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami.
4. Příloha č.1 (nová) je nedílnou součástí tohoto dodatku a tedy i smlouvy.

V Rozdrojovicích dne 30.9.2023

V Moravské Třebové dne 30.9.2023

Carebot s.r.o.

Mgr. Daniel Kvak, jednatel

OR-CZ

Ing. Václav Mačát, jednatel

Ve Frýdku-Místku dne 30.9.2023

Carebot s.r.o.

Matěj Misař, jednatel

Nemocnice

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M., ředitel

**Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci na vývoji softwaru
CAREBOT AI CXR ze dne 27.6.2023**





