

DOHODA O UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

č. sml. objednatele : 114/82/2015

č. sml. zhotovitele : 7476 – 15

AKCE :

Opravy povrchů ŽB konstrukcí vodohospodářských objektů na ČOV Hodonín

Smluvní strany

a) Objednatel :

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

sídlem: Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
zapsaná v OŘ vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1168
IČ : 494 54 544 DIČ : CZ49454544

zastoupen ve věcech smluvních :

a

zastoupen ve věcech technických :

panem Pavlem Čejkou, předsedou představenstva
RNDr. Pavlem Koubkem, CSc, ředitelem společnosti
Ing. Pavlem Zabadalem, technicko-provozním náměstkem
tel.:518 305 911, m:602 785 336, email: zabadal@vak-hod.cz

/ dále jen Objednatel /

b) Zhotovitel :

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

sídlem: tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsaná v OŘ vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 7729
IČ : 469 76 469 DIČ : CZ46976469

zastoupen ve věcech smluvních :

Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti
tel.:518 307 903, m:602 7272542, email: popelka@vhs-plus.cz

/ dále jen Zhotovitel /

Zástupci smluvních stran sjednávají tímto dohodu o ukončení smluvního vztahu sjednaného smlouvou o dílo č. 7476-15 (114/82/2015) a jejího dodatku č.1.

I.

Výše uvedené smluvní strany sjednaly dne 28.5.2015 smlouvu o dílo č. 7476-15 (114/82/2015) „Opravy povrchů ŽB konstrukcí vodohospodářských objektů na ČOV Hodonín“, na jejímž základě se zhotovitel zavázal realizovat postupně úpravy ŽB objektů na ČOV Hodonín, s to současně s opravou vad povrchů stěn na ŽB objektech. Objednatel se smlouvou o dílo zavázal za řádně prováděné práce a dodávky uhradit zhotoviteli sjednanou cenu s odpočtem nákladů zhotovitele za opravy vad.

II.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se Smlouva o dílo a její rozsah stanovený čl. I. až XIII. ukončuje ke dni podpisu této dohody. Nerealizovanou částí díla je stavební úprava ŽB objektu ČS I. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli částku ve výši 200 000,- Kč bez DPH jako náhradu budoucích nákladů objednatele na opravu vad na části povrchů stěn objektu ČS I. Úhrada bude zhotovitelem provedena na základě daňového dokladu vystaveného objednatelem se splatností do 30 dnů ode dne doručení zhotoviteli.

III.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že neexistují žádné jiné vzájemné závazky, než výše uvedený v čl. II. závazek zhotovitele a nemají vůči sobě, ke dni účinnosti ukončení smlouvy touto dohodou, žádných dalších nároků.

IV.

Tato dohoda o ukončení smluvního vztahu nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Účastníci této dohody shodně prohlašují, že se s jejím obsahem řádně seznámili, vzali jej na vědomí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hodoníně, dne : 30.6.2017

Ve Veselí nad Moravou, dne : 30.6.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
p. Pavel Čejka – předseda představenstva

.....
RNDr. Pavel Koubek, CSc
ředitel společnosti.

.....
Ing. Jindřich Popelka
jednatel společnosti
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.