

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023, ev. č. 23/7700/0109
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2024, ev. č. 23/7700/0109/01D

„VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny – I. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. č. Dodatku č. 2 objednatele: 23/7700/0109/02D

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: [redacted], ředitelem Sekce ekonomiky
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Doručovací adresa: Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště ve Strakonících
Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zastoupený: [redacted], předsedou představenstva, [redacted] členem
představenstva
zapsaný: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 487
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)

Článek I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo „VZ Smilovice – rekonstrukce ubytovny – I. etapa“, ev. č. objednatele 23/7700/0109, jejímž částečná rekonstrukce objektu ubytovny č. p. 90 v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice, 262 03 Nový Knín (dále jen „Smlouva“). Dne 7. 3. 2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku II. odst. 3 Smlouvy, článku III. odst. 3 a 4 Smlouvy a článku XV. odst. 5 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až IV. tohoto Dodatku č. 2.
- 1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na změně předmětu díla o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 01 a 02, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně se stávají Přílohou č. 4 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sníží celkem o 116 809,50 Kč bez DPH tj. 141 339,50 Kč včetně DPH.

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se doplňuje odstavce 3, který bude nově znít:

„Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnových listech č. 01 a 02, které tvoří Přílohu č. 4 smlouvy.“

Článek III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na následující změně Smlouvy. V článku III. „Cena a platební podmínky“ se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

„Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:

*cena bez DPH: **16 821 582,94** (slovy: šestnáct milionů osm set dvacet jedna tisíc pět set osmdesát dva korun českých devadesát čtyři haléřů),*

*DPH ve výši 21 %: **3 532 532,41 Kč** (slovy: tři miliony pět set třicet dva tisíc pět set třicet dva korun českých čtyřicet jeden haléřů),*

*cena včetně DPH: **20 354 115,35** (slovy: dvacet milionů tři sta padesát čtyři tisíc jedno sto patnáct korun českých třicet pět haléřů).“*

**Článek IV.
SEZNAM PŘÍLOH**

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 4 a zároveň se dohodly na následující změně Smlouvy. V článku XV. Smlouvy se doplňuje odstavec 10 o uvedení Přílohy č. 4 a bude nově v tomto znění:

„Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Příloha č. 3 - Změnové listy č. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 a 15“

Příloha č. 4 – Změnové listy č. 01 a 02

**Článek VI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


- 6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom (1) vyhotovení.
- 6.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
- 6.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 01 a 02

V Praze 20. 6. 2024


V Humpolci 20. 6. 2024

za objednatele:

za zhotovitele:


ředitel Sekce ekonomiky


předseda představenstva


člen představenstva