

Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 14
č. j. Objednatele: MV-56974/OFSP-2022, č. j. Poskytovatele: 2023/059 NAKIT
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií
a komunikací

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, s. p.

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

(společně dále též „**Smluvní strany**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 14 čj. Objednatele: MV-56974-40/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: NAKIT 2023/059 ve znění ze dne 27. 6. 2023 a Dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 (dále jen „**Dílčí smlouva č. 14**“) uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj. Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (dále jen „**RD**“).

1. Úvod

1. Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 30. 11. 2023 uzavřeli Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 14 uzavřené dne 27. 6. 2023, jejíž předmět je podrobně specifikovaný v čl. 2 Dílčí smlouvy č. 14.
2. Během realizace došlo na některých lokalitách k instalaci dalších systémů a tím ke změně potřeby umístění switchů pro Out of Band management v rozsahu specifikovaném v Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č.14.

2. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je, ve vazbě na čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 Dílčí smlouvy č. 14 specifikace ceny předmětu plnění za Fakturační milník II. dle Dílčí smlouvy č. 14.
2. S ohledem na specifikaci ceny předmětu plnění Dílčí smlouvy č. 14 se Smluvní strany dohodly, že:

2.1 znění čl. 4 odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 14 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„4.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za provedení této Dílčí smlouvy, činí celkově **19 285 767,31 Kč bez DPH**, tj. **23 335 778,45 Kč s DPH**.“

2.2 znění tabulky s celkovou cenou plnění a tabulky s rozpadem ceny za Aktivity NAKIT (tj. za Fakturační milník II), obsažené v čl. 4 odst. 4.2 Dílčí smlouvy č. 14 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním včetně původní přílohy č. 2 (excel) – Detailní rozpis majetku dle lokalit:

„Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	233 371,75 Kč	49 008,07 Kč	282 379,82 Kč
B	Externí dodávka	19 052 395,56 Kč	4 001 003,07 Kč	23 053 398,63 Kč
Celkem		19 285 767,31 Kč	4 050 011,14 Kč	23 335 778,45 Kč

Detailní rozpis majetku dle lokalit je uveden v Příloze č. 2 (excel) této Dílčí smlouvy.“


„Ceny za Fakturační milník II. činí celkově 233 371,75 Kč bez DPH, tj. 282 379,82 Kč s DPH dle následující tabulky:


Aktivity NAKIT (A) – Fakturační milník II

Role	Cena role /ČH bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
<i>Analytik</i>	785 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Projektový manažer senior</i>	1 441 Kč	88,00	126 808,00 Kč	26 629,68 Kč	153 437,68 Kč
<i>Projektový administrátor</i>	677 Kč	10,75	7 277,75 Kč	1 528,33 Kč	8 806,08 Kč
<i>Specialista provozu senior</i>	1 090 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Specialista datových sítí senior</i>	1 303 Kč	61,00	79 483,00 Kč	16 691,43 Kč	96 174,43 Kč
<i>Specialista datových sítí</i>	869 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Specialista nákupu</i>	807 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Specialista zákaznických požadavků</i>	606 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Specialista obchodu</i>	945 Kč	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>Specialista zákaznických řešení</i>	943 Kč	21,00	19 803,00 Kč	4 158,63 Kč	23 961,63 Kč
Celkem – Aktivity NAKIT			233 371,75 Kč	49 008,07 Kč	282 379,82 Kč


Detailní rozpis nákladů dle lokalit je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 znění původní přílohy č. 2 Dílčí smlouvy č. 14, na kterou je v čl. 4 odst. 4.2 odkazováno, se ruší a nahrazuje se novým zněním obsaženým v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
3. Položka C1: „Externí dodávka 8 – Montážní materiál“, dle příslušné tabulky obsažené v odst. 4.2. Dílčí smlouvy č. 14 se vypouští a nebude z důvodu využití stávajících skladových zásob montážního materiálu fakturována.
4. Dále se, s ohledem na výše uvedené v čl. 1 odst. 2 tohoto Dodatku, Smluvní strany dohodly, že se původní znění čl. 3.2.1 Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 14 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:





5. Smluvní strany se dále dohodly, že níže specifikované adresy míst instalace (viz „Původní místo instalace“) uvedené v tabulkách obsažených v Příloze č. 2 Dodatku č. 1 Dílčí smlouvy č.14 (excel) se nahrazují novými adresami míst instalace následovně:



3. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto Dodatku není uvedeno jinak, platí ustanovení Dílčí smlouvy č. 14 a RD.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Dílčí smlouvy.

3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Rozpis nákladů FM II dle lokalit
 - Příloha č. 2 -- (excel) – Detailní rozpis majetku dle lokalit:
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra
Mgr. Bohdan Urban,
ředitel odboru provozu informačních
technologií a komunikací



Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.
Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

