

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 06.10.2016

Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, ulice Mírová ů autobusová zastávka – projektové práce“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6/2. 385 17 Vimperk
zastoupený: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou
IČ: 00250805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

1.2. Zhotovitel: **Ing. Miroslav Janoušek**
Projekce Zlatá stezka
se sídlem:
IČO: 11336862
DIČ: CZ6112111390
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 06.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou projektové práce na akci „Vimperk, ulice Mírová – autobusová zastávka – projektové práce“.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se pak dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. V článku III. Doba a místo zhotovení díla se bod 3.1. nahrazuje:

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

část ad 2.1. a) – g) a i) do 31.07.2017

část ad 2.1. h) do 30.09.2017

část ad 2.1. j) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn objednatelem alespoň 30 dnů předem.

část ad 2.1. k) po dobu činnosti hodnotící komise a to v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise zadavatel nebo hodnotící komise samotná. Na jednání hodnotící komise musí být zhotovitel pozván písemně nejméně 5 dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, pokud jím bude jmenován, písemně vyzooměn nejpozději 5 dní pře prvním jednáním hodnotící komise.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vimperku dne: 12.07.2017

V Prachaticích dne: 12.07.2017

v. r.

v. r.

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
starosta

.....
Ing. Miroslav Janoušek

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 656 ze dne 03.07.2017