

DODATEKČ.1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 28. 11. 2023 (číslo smlouvy objednatele: 761/0ŽP/2023) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce plochy pro umístění polopodzemních kontejnerů v ul. Kpt. Jaroše

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, [REDAKCE]
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, tel. [REDAKCE]
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDAKCE]

Zhotovitel: **STOSTAV s.r.o.**

jednající/zastoupen: [REDAKCE]
sídlo: Proboštovská 1972, 415 02 Teplice
IČO: 250 32 437
DIČ: CZ25032437
bankovní spojení: 632378028/5500 Raiffeisen Bank
e-mail: [REDAKCE]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) : u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13497

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.212.345,04 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	85.077,96 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 43.894,87 Kč
Celková cena bez DPH	1.253.528,13 Kč
DPH 21 %	263.240,91 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.516.769,04 Kč


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne: viz elektronický podpis




Datum: 2024.06.20
14:32:13 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

V Teplicích dne: viz elektronický podpis


Datum: 2024.06.20
14:18:28 +02'00'

.....
za zhotovitele:

STOSTAV s.r.o., Proboštovská 1972, Teplice

Měněpráce a vícepráce_Rekonstrukce plochy pro umístění polopodzemních kontejnerů

v ul. Kpt. Jaroše v Teplicích

	Množstv MJ	cena/MJ	Celkem
Měněpráce			
M+D chránička půlená 110	6,00 m	389,00	2334,00
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	55,00 m2	169,00	9295,00
písek podsypový frakce 0/16	3000,00 kg	5,00	15000,00
<i>kamenivo těžené hrubé frakce 16/32</i>	13,00 t	450,00	5850,00
<i>šterkodrt' frakce 0/22</i>	20,00 t	405,00	8100,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	4,192 t	146,00	612,03
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	100,608 t	9,00	905,47
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	4,192 t	89,00	373,09
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného di Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	4,192 t	340,00	1425,28
Celkem měněpráce			43894,87
Vícepráce			
Vybourání betonu tl. 40cm	44,00 m2	426,00	18744,00
Drcenné kamenivo 0-32	14,02 t	600,00	8412,00
Drcenné kamenivo 2-5	43,36 t	700,00	30352,00
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	42,60 t	146,00	6219,60
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	1022,24 t	9,00	9200,16
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	42,60 t	89,00	3791,40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce(skládkovné) z prostého betonu zařídného di Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	17,27 t	220,00	3799,40
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	25,33 t	180,00	4559,40
Celkem vícepráce			85077,96
Rozdíl měněpráce a vícepráce			41183,09
DPH 21%			8648,45
Celkem s DPH			49831,54

V Teplicích 20.6.2024

Vypracovala : XXXXXXXXXX

Datum: 2024.06.20
14:18:48 +02'00'