

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 12	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Elektroinstalace			
Popis změny:				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 bez DPH	4 876 133,80		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 celkem bez DPH	74 582 664,12		
	změna ceny v důsledku ZL č.11 bez DPH	1 835 817,25	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 celkem bez DPH	76 418 481,37		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.12			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis		
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis		
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis		
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :		Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 12 - 1x položkový rozpočet				