

## DODATEK

Číslo objednávky: 01DGR-002595

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0007

Název veřejné zakázky: **Dodatek č. 2 ke smlouvě 01KV-002899**

**Dopracování revize TKP 11**

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:  
A 80478 vedenou u Městského soudu  
v Praze

### Dodavatel:

Obchodní jméno: Dopravoprojekt Brno a.s.  
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00  
Brno

IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku k Objednávce „**Dopracování Revize TKP 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče**“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

**Prodloužení termínu:** Finální verzi textu dodejte do 30.11.2024.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel dodatek k objednávce písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele: [REDACTED] ředitel Úseku kontroly kvality staveb

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 21. června 2024 13:14  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: revize TKP 11 - dodatek č. 2 ke smlouvě 01KV-002899

Vážená paní [REDACTED],  
zaslaný dodatek ke smlouvě na TKP 11 tímto akceptujeme.  
Děkuji za spolupráci.  
S pozdravem

[REDACTED]  
Dopravoprojekt Brno a.s.

Zasláno z [Outlooku pro Android](#)

---

**Od:** [REDACTED] >  
**Odesláno:** pondělí, června 17, 2024 2:01:54 odp.  
**Komu:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Kopie:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
**Předmět:** revize TKP 11 - dodatek č. 2 ke smlouvě 01KV-002899

Někteří lidé, kteří dostali tuto zprávu, nedostávají často e-maily z adresy barbora.jiricna@rsd.cz. [Přečtěte si, proč je důležité.](#)

Dobrý den,

V návaznosti na předchozí zprávu [REDACTED] posílám v příloze Dodatek č. 2 k objednávce 01KV-002899 Dopracování revize TKP 11. Prosím o jeho písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do dodatku nic nevpisovat) do 8 pracovních dní.  
O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

[REDACTED]  
Úsek kontroly kvality staveb, Samostatné oddělení  
technického vývoje  
Technický pracovník

+ [REDACTED]  
Čerčanská 18, 140 00, Praha 4  
[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz)