

Oprava části asfaltového povrchu v ulici družstevní v Chrudimi

HARMONOGRAM

Týden

popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8
Vytýčení inž. Sítí	■							
Úplná uzavárka		■	■	■	■	■	■	■
Vytýčení stavby	■	■						
Frézování asfaltových vrstev		■	■					
Výměna obubníků a oprava chodníku		■	■					
Výškové úpravy poklopů, mříží a šoupat			■	■				
Vyrovnávka ACO vč. spojovacího postřiku			■	■				
ACO 11+ tl. 50 mm vč. spojovacího postřiku				■	■	■		
Geotické zaměření skutečného provedení				■	■	■	■	

V Chrudimi, dne 06.05.2024

M - SILNICE a.s.