

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Výzva k podání nabídek č. 155 v kategorii 64 – Výroba dříví kombinací technologií na LS

Železná Ruda, revír 2

Ev. č. zakázky: 099/2019/142/3125

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření

bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Jihozápadní dřevařská a.s.**

se sídlem Nádražní 351, 342 01 Sušice II

IČO: 252 36 237

DIČ: CZ25236237

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 821

zastoupená: Ing. Romanem Mílotou, předsedou představenstva, Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 27-2142410207/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Ev. č. zakázky: 099/2019/142/3125 (dále jen „dodatek“):

**I. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění čl. IX. odst. 1 předmětné smlouvy takto:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - a) do **31. 7. 2024**, nebo
  - b) do naplnění limitu **120 % z částky 514 250 Kč**,a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení doby trvání smlouvy ze dne 12. 6. 2024. Důvodem prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy jsou náhlé klimatické změny (silně podmačený terén neumožňující přejezd těžké techniky bez vzniku nadměrných škod), které komplikují přibližování dříví na OM. Prodloužení doby trvání smlouvy je nutné s ohledem na předcházení případným škodám na lesní cestní síti.
3. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

## **II. Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s tímto dodatkem vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců, nemohla být přičtena trestní odpovědnost dle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p., jehož nedílnou součástí jsou rovněž Etická pravidla podniku (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě

a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla



V Karlových Varech dne

V Sušici dne

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

  
 *OŘ západní Čechy*  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Roman Milota**  
*předseda představenstva*  
**Ing. Miroslav Michna**  
*člen představenstva*  
Jihozápadní dřevařská a.s.