



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Skácelova 4 – stabilizace budovy“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Ing. Martin Křížan, vedoucí odboru investice a údržby

(dále též „**Objednatel**“)

Zhotovitel: GEOMETRA – zeměměřická kancelář, s.r.o.

Adresa: Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov
IČO: 25328727
DIČ : CZ25328727
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Jednající: Roman Matula, jednatel společnosti
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26271
/dále jen „**Zhotovitel**“/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0204/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 se dohodly na náhradě čl.1 odst. 1.2.2., čl. 3 3.1., čl. 4 odst. 4.1. takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.2.2. Následné zaměření každé etapy včetně zpracování dokumentace, srovnání s předchozí a základní etapou. Následné měření bude v celkovém počtu 12 ks a intervalem cca 1 měsíc.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Zaměření bude v celém rozsahu zpracováno v následujících termínech:

- Provedení a instalace nivelačních značek, včetně osazení na budovu a zřízení zajišťovacích bodů. Základní zaměření značek. Zpracování potřebné dokumentace nejpozději v termínu do 40 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo,

- Následné zaměření každé etapy včetně zpracování dokumentace, srovnání s předchozí a základní etapou. Následné měření bude v počtu 12 ks a intervalem cca 1 měsíc v termínu do jednoho kalendářního roku od předání dokumentace dle odst. 1.2.2.

4. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako cena pevná.

4.1. Celková cena:

instalace nivelačních značek	24.500,- Kč
základní zaměření značek	15.000,- Kč
každé další po dobu 6 měsíců	
4 x 15.000,-Kč	60.000,- Kč
Nové měření po dobu 5 měsíců	
8 x 19.500,- Kč	156.000,- Kč
celkem bez DPH	255.500,- Kč
DPH 21%	53.655,- Kč
celkem s DPH	309.155,- Kč

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2.2. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany ujednaly, že dodatek ke smlouvě uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku.

3.3. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

V Hodoníně dne

V Kyjově dne

Objednatel

Zhotovitel

Roman
Matula

Digitálně podepsal
Roman Matula
Datum: 2024.06.21
09:05:31 +02'00'

.....
Ing. Martin Křížan
vedoucí odboru investice a údržby

.....
Roman Matula
jednatel