

III Plán výluk na měsíc:

Červenec 2024

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	27.týden							28.týden							29.týden							30.týden							31.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73263 A	Litoměřice d.n.	v.č. 5 + 1	ANO	-	7:00 - 17:00																																	výměna kolejnic 135 m, svařování 14 sv.R65	2 ČELA			
2	73065 A1	Sebuzín - V.Žernoseky	1	ANO	-	7:00 - 17:00																																		zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu			
3	73065 B1	V.Žernoseky - Sebuzín	2	ANO	-	7:00 - 17:00																		X	X	X													zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu				
4	75007 A		-	-	TZZ	17:00 - 41N - 17:00																																	od 10.6. rekonstrukce silničního nadj. 418,610 - práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO				
5	73065 E		1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35																																	demontáž převěsů OV				
6	73065 J	Sebuzín	sudé + v.č. 4, 6	ANO	-	7:00 - 16:00																																výměna L jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 10 sv.R65					
7	72 A 30 911	Boletice n.L. - V.Březno	1	ANO	-	8:00 - 16:00																																odvodnění Jakubského tunelu - SMT					
8	72 A 30 821	V.Březno - Boletice n.L.	2	ANO	-	8:00 - 3N - 16:00																																SVK - 240 m - N+N, ASP - 1.200 m, demontáž a montáž přejezdů v km 445,508; 446,249; 447,490 a 447,546 - Strabag, odvodnění Jakubského tunelu - SMT					
9	73167 C	Boletice n. L.	4, 4a + v.č. 9	ANO	-	7:00 - 15:00																																odstranění defektoskopických vad, svařování 8sv S49					
10	73167 A	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n. L.	v.č. 1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 17:00																																SVK - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 - N+N, oprava přejezdu v km 450,510 - Firma odstr.def.vad, výměna P opornice v.č. 1, svařování, odstranění porostu					
11	73167 B	Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ	2 + záhlaví	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 17:00																																SVK - 2x 365 m, oprava přejezdu v km 455,405 - N+N, odstr.def.vad, svařování, odstranění porostu, oprava přejezdu v km 450,510 - Firma					
trať č. 527																																											
12	73211 A	Hněvice	304, 306, 308	ANO	-	7:00 - 14:00																																	odstranění blátivých míst - N+N, svařování 10 sv S49, oprava upevňovadel, ruční úprava GPK				
13	73211 B		310, 312, 314	ANO	-	7:00 - 14:00																																	odstranění blátivých míst - N+N, oprava upevňovadel, ruční úprava GPK				
14	73046 O	Lovosice	311, 313 + v.č. 305 (po nám.v.č.306b)	-	-	7:00 - 5N - 17:00																																	výměna pražců ve výh.č. 305 a před ZV305 - N+N, svařování 6 sv.				
15	73046 M		109a, 109b - v.č. 130, 131, 134	ANO	-	7:00 - 4N - 17:00																																	výměna pražců ve výh.č. 131, úprava stezek u 109b SK - N+N				
16	73212 A		605	ANO	-	7:00 - 17:30							X	X																								demontáž kolejového pole s odvozem - N+N					
17	73171 A	Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L.	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 18:00																																ASP - výměna KL - LUX výh.č. 8, 10, 13, ASPv, výměna čelistových závěrů výh.č. 8 a 10, demonta mont. přejezdu v km 505,135 - Strabag					
18	73213 A	Ústí n. L. hl. n.	2 + v.č. 1	ANO	-	6:30 - 14:00																																výměna L jazyka a opornice výh.č. 1, svařování 3 sv. UIC, ruční úprava GPK					
19	73182 A	Ústí n.L. sever	zhl. 201 + 203b, 207 - 211	ANO	-	23:20 - 74N - 17:00																																od 31.5. do 12.8. rekonstrukce mostů 518,498 a v km 518,962					
20	73182 F		213	NE	-	7:00 - 43N - 17:00																																rekonstrukce mostu 518,498 a v km 518,962					
21	73182 E		zhl. 202	NE	-	23:20 - 4:00																																sypání					
22	73182 C		203	NE	-	7:00 - 24N - 17:00																																návoz materiálu, montáž svršku, ASP					
23	73182 D		201	NE	-	7:00 - 22N - 17:00																																návoz materiálu, montáž svršku, ASP					
24	73182 G		201 - v.č. 246	ANO	-	7:00 - 15:00																																výměna L jazyka a opornice výhybky č. 246, svařování 3 sv. UIC, navaření srdcovky výh.č. 246 - DT					
25	73200 C	Děčín hl.n.	-	6, 6a	-	7:00 - 37N - 17:00																																od 15.6. demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště					
26	73200 D		6 (mezi Sc6 a Sc6a)	NE	-	7:00 - 19N - 17:00																																od 15.6. demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště					
27	73200 E		6a	NE	-	7:00 - 18N - 17:00																																od 15.6. demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště					
28	73200 B1		4	ANO	-	7:00 - 49N - 17:00																																od 8.9. demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště					
29	73214 A		2 - v.č. 404	NE	-	21:00 - 5:00																																výměna P jazyka a opornice výh.č. 404, svařování 4 sv. UIC					
30	73214 B		1b - v.č. 405	NE	-	21:00 - 5:00																																výměna L jazyka a opornice výh.č. 405, svařování 4 sv. UIC					
31	73214 C		101a, 101 - v.č. 7, 8	NE	-	6:00 - 14:00																																výměna L jazyka a opornice výh.č. 7, 8, svařování 8 sv. UIC					
trať č. 544																																											
32	73215 A	Děčín P. Žleb	12, 14, 16 + v.č. P1, P2	-	-	7:00 - 10N - 17:00																																výměna pražců ve výh.č. P1, P2 a za KV - N+N					
trať č. 504																																											
33	73037 A	Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov	134, 137a + 1 + záhlaví	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00																																od 1.2. do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N					
34	73216 C	Ústí n.L. západ	33- 39 + v.č. 143, 144 (mezi nám.v.č. 135 a 143, 144)	-	ANO	7:00 - 6N - 17:00																																	výměna pražců ve výh.č. 143, 144, ASP - N+N				
35	73216 B	Trmice	1, 1a + v.č. 821 (od ZV819 po L1)	ANO	ANO	7:00 - 4N - 17:00																																	výměna pražců a čištění SL ve výh.č. 821, ASP - N+N				
trať č. 546																																											
36	75008 A	Č.Kamenice	-	-	SZZ	8:00 - 92N - 18:00																																stavební úpravy DK, přemístění pracoviště výpravčího, vypnutí DNO					
37	73225 B		1, 2, 4, 5, 7	-	-	8:00 - 39N - 17:00																																zřízení ostrovního nástupiště mezi 1. a 2.SK					
38	73225 A	Č.Kamenice - Mlýny	TK	-	PZZ	8:00 - 120N - 17:00																																sanace tělesa železničního spodku					
39	73136 D	Mikulášovice d. n. - Panský + Kr.Lipa	TK + žst + TK	-	PZZ	7:00 - 4N - 17:00																																SVK - v km 1,000 - 1,350 a 6,370 - 6,600, osazení koetv, zřízení BK, ASP - N+N					
40	73136 B	Panský - Rumburk + Rumburk	TK + záhlaví	-	-	7:00 - 4N - 17:00																																oprava přejezdu v km 11,561 - Firma					
trať č. 539																																											
41	73181 A	Ústěk - Blíževedly + Blíževedly	TK + záhlaví	-	PZZ	8:00 - 4N - 17:00																																ASP v km 67,000 - 69,000 - Strabag, vyvaření prokluzů (Brigula), osazení pražcových koetv, oprava odvodnění - Firma					
42	73217 A	Dobkovičky - Úpořiny	-	-	PZZ	9:00 - 5N - 20:00																																	SVK - 800 m, ASP - 2.395 m - N+N, ASP - 1.650 m, oprava přejezdu v km 19,133 - Strabag				

přednost ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

Zpracováno: 24.04.2024

13.2.	doplněno
21.2.	doplněno
26.2.	doplněno
1.3.	doplněno
20.3.	doplněno
-	6.3. Děčín východ - Benešov TK (22.-26.7.24)
-	6.3. Č.Kamenice - Mlýny - Jedlová TK (29.7.-2.6.
-	9.4. Litoměřice d.n. žst (8.-19.7.24) - SEE
18.4.	doplněno

Legenda:

S	- svařování
N	- navařování
L	- lepení
A	- podbíjení - automat
B	- odstranění blátivých míst
P	- odstranění porostu
CBV	- cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4718592

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d24a33a0-28b1-4e6c-8bd9-ad72c6536b55

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.06.2024 09:41:01



08b8075c-cd1a-4062-931f-9fdd40665e91