



Dodatek číslo 2

ke smlouvě o dílo číslo 20233067

číslo zhotovitele: 02-1367

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
IČO: 49455168
DIČ: CZ 49455168
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti
Zastoupen ve věcech TDI: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investiční technik
Telefon: 519 304 632,
E-mail: hrabal@vak-bv.cz
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: VHS Břeclav s.r.o.
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
Zastoupen ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby
Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí
Telefon: 519 326 106,
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

„Lednice, ul. Komenského – oprava vodovodu a kanalizace – dodatek 2“

Smluvní strany výše uvedené, uzavřely dne 24. 8. 2023 smlouvu o dílo reg. č. 20233067 s předmětem díla: „Lednice, ul. Komenského – oprava vodovodu a kanalizace“.

Po vzájemném projednání se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, tedy na následujících změnách smlouvy o dílo.

Článek III. Termín a místo plnění

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací na díle, viz níže, se mění článek III. Termín a místo plnění, odstavec 3.2 termín ukončení díla, a to tak, že nový řádný termín ukončení díla je stanoven k datu **30. 06. 2024**.

Článek IV. Cena díla

Dohodou smluvních stran a z důvodu provádění víceprací požadovaných ze strany objednatele, a dále z důvodu neprovedení některých prací (méněpráce), se mění článek IV. Cena díla, odstavec 4.3 Cena díla, s tím, že celková cena díla bez DPH, v souladu se shora uvedeným, se zvyšuje o částku ve výši Kč 46 166,30 bez DPH.

Článek IV. Cena dílo, odstavec 4.3 nově zní:

cena díla celkem bez DPH 31 016 114,57 Kč

slovy: třicetjedenmilionnulašestnácttisícjednostočtrnáct korun českých, padesátšedm haléřů

cena díla celkem s DPH 37 529 498,63 Kč

slovy: třicetsedmmilionůpětsetdvacetdevěttisícčtyřistadevadesátosm korun českých, šedesáttri haléře

Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti upravené v ustanovení v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o DPH“).

Rekapitulace ceny bez DPH:

- a) Cena dle základní smlouvy o dílo: 29 471 180,22 Kč
- b) Změna ceny dle dodatku č. 1: 30 969 948,27 Kč
- c) Změna ceny dle dodatku č. 2: **31 016 114,57 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20233067 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20233067 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele
V Břeclavi dne 29. 5. 2024

za zhotovitele
V Břeclavi dne 28. 5. 2024

Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel společnosti

Vít Kučera
jednatel