

REKAPITULACE STAVBY - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 23-91
Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

KSO:
Místo: Plzeň

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015

Zhotovitel:
Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

IČ: 25225898
DIČ: CZ25225898

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 886 209,25

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 886 209,25	396 103,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 282 313,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-91

Stavba: ZOO Plzeň - pavilon guerez

Místo: Plzeň

Datum:

Zadavatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady stavby celkem

1 886 209,25

SO01	Rozšíření vodního kanálu a úpravy břehů - ZMĚNOVÝ LIST	289 725,50
SO04	Výstavba nového pavilonu - ZMĚNOVÝ LIST	445 473,26
SO06	Venkovní plochy - ZMĚNOVÝ LIST	68 572,37
SO07	Zdravotně-technické instalace - ZMĚNOVÝ LIST	604 268,43
SO08	Ústřední vytápění - ZMĚNOVÝ LIST	315 175,00
SO09	Elektroinstalace - silnoproud - ZMĚNOVÝ LIST	75 620,75
SO10	Elektroinstalace - slaboproud - ZMĚNOVÝ LIST	87 373,94